

Utkast tiltaksplan 2020

Tiltak i verneområder, utredninger, planer og prosjekter

Kvænangsbotn og Navitdalen lvo

Innhold

1	Rammer og føringer for 2020	2
1.1	Om tiltaksplanen	2
1.2	Prosess	2
2	Tiltak i verneområder	3
2.1	Samarbeid om drift infrastruktur	3
2.2	Oppgradering av rasteplassen i Sørstraumen	3
2.3	Rasteplasser	3
2.4	Ny hengebru over Kvænangselva	3
2.5	Skjøtsel av kulturlandskap ved Dalstuene	4
2.6	Generelt om gjennomføring av tiltak 2019	4
2.7	Oppsummering	4
3	Planer og utredninger	5
3.1	Kartlegging av kulturminner i Navitdalen og Kvænangsbotn lvo	5
3.2	Plan for skogbruk i Kvænangsbotn lvo	5
4	Driftsutgifter	5
5	Oppsummering utgifter til drift og plan	6

1 Rammer og føringer for 2020

1.1 Om tiltaksplanen

Denne planen tar for seg tiltak i tre kategorier;

- ✓ Tiltak i verneområder
 - Fysisk tilrettelegging for friluftsliv
 - Skjøtsel (opprettholde eller tilbakeføre til naturtilstand)
 - Informasjon

- ✓ Plantiltak
 - Forvaltningsplan
 - Besøksforvaltningsstrategi
 - Utredninger og analyser
 - Kartlegginger natur og kultur

- ✓ Andre prosjekter
 - Diverse

Rammene over statsbudsjettet er omtrent som for 2018.

1.2 Prosess

Prosess for planen og tiltakene er som følger;

12. november	Styrets første behandling. Idéutkast.
27.-nov – 8. jan	Høring og idéinnspill
8. januar 2020	Møte med faglig rådgivende utvalg og andre. Vedtak om forslag tiltaksplan
10. januar 2020	Søknadsfrist
Februar / mars	Svar på finansiering
April	Styrets behandling
Juni, august, november	Justeringer av plan

2 Tiltak i verneområder

2.1 Samarbeid om drift infrastruktur

Styret viderefører samarbeidet med lokale aktører for drift av friluftsanlegg i Kvænangsbotn. VO-styret bidrar med om lag 50% av de oppgitte kostnaden som lagene har for drift av det aktuelle tilbudet.

Tilgjengelig ved på rasteplasser er viktig for å gi brukere et godt tilbud, samt å unngå villhugst av skog i nærområdet til rasteplassene. I Kvænangen har verneområdestyret drift på en rasteplass ved Rundvannet. Den gjennomføres av Kvænangsbotn grendehus i en fem års avtale fra 2020.

Det er også avtale om tilsyn av anlegget ved Navitfoss med grunneier.

Det settes av i alt Kr 15 000 til skjøtsel og vedlikehold i 2020.

2.2 Oppgradering av rasteplassen i Sørstraumen

Styret har ønske om å videreutvikle innfallsporten og bygge ut selve rasteplassen. Det er i 2019 engasjert arkitekt som skal planlegge dette på skissenivå. I 2020 tar vi sikte på å planlegge videre samt bygge ut anlegget.

Kostnad anslått til Kr 200 000,-

2.3 Rasteplasser

Styret ønsker enkelt tilrettelegging ved tre av rasteplassene. Det investeres i enkle bålpanner og bord/benker i tømmer- grov plank.

Kostnad anslått Kr 60 000,-

2.4 Ny hengebru over Kvænangselva

Kvænangsbotn grendehus har gitt innspill til at det bygges en ny hengebru over Kvænangselva ved vadestedet. Begrunnelsen er at en da bedrer tilgjengeligheten til hyttene både sommer og vinter.

Kostnad anslått Kr 350 000,-

2.5 Skjøtsel av kulturlandskap ved Dalstuene

Verneområdestyret utarbeider en konkret skjøtelsesplan for kulturlandskap i Kvænangsbotn. Planen legges til grunn for skjøtselstiltak. Det vil i praksis si slått og hogst/rydding av skog i et avgrenset område, dvs ca 3 daa rundt Dalstuene.

Tiltaket gjennomføres i tråd med skjøtelsesplan utarbeidet for styret. Det settes av midler i 2019 til forberedende arbeid. I 2020 ønskes gjennomføring av restaureringstiltak og også ved innkjøp av noe enkelt utstyr.

Kostnad anslått til Kr 60 000,-

2.6 Generelt om gjennomføring av tiltak 2019

Før det kan iverksettes gjennomføring av (bygge)arbeid er det en del oppgaver som skal gjennomføres;

- Gjennomføres innkjøpsprosess etter anskaffelsesregelverket
- Detaljplanlegging og prosjektering
- Formelle avklaringer mot bygningsmyndigheter og andre interessenter.

Under byggeprosess må det være en viss oppfølging av valgte leverandører. Dette er prosjektlederoppdrag som normalt ligger til verneområdeforvalter.

Det må vurderes løsninger for prosjektledelse som tilpasses tilgjengelig arbeidskapasitet i administrasjonen. Det er behov for å hente inn ekstra ressurser.

2.7 Oppsummering

3 Planer og utredninger

Verneområdestyret forventer slutføring av arbeidet med forvaltningsplan og besøksforvaltningsstrategi på forsommeren 2019. Det er derfor behov for noe midler i sammenheng med det arbeidet.

3.1 Kartlegging av kulturminner i Navitdalen og Kvænangsbotn Ivo

Finansiert i 2019. Arbeidet videreføres med eksisterende bevilgning og tilskudd.

3.2 Plan for skogbruk i Kvænangsbotn Ivo

Det er i 2019 gjennomført kartlegging av naturverdier som grunnlag for en skogbruksplan. Selve planen utarbeides i 2020. Anslått kostnadsbehov Kr 35 000,-

4 Driftsutgifter

Erfaringstall viser at drift av styre har en ramme på Kr 45 000,- pr møte. Kostnad varierer med om alle fem har anledning å møte, hvor lang reisevei, om medlemmene er selvstendig næringsdrivende eller ansatt og om det fremmes krav om tapt arbeidsfortjeneste. Med fire ordinære møter a 6 timer og 3 timer forberedelse:

Driftsutgifter for rådgivende utvalg har vært lav. Det har vært få som møter, og stort sett lokale som har lave kostnader til reise. Kostnader for to møter;

Driftsutgifter for forvaltningsplan

Det legges opp til en del møtevirksomhet i sammenheng med forvaltningsplanarbeidet. Styret selv er arbeidsgruppe og styringsgruppe. Andre interessenter involveres direkte i «fokusgrupper» og gjennom rådgivende utvalg. Styret har to møter/befaringer i sammenheng med arbeidet. Andre aktører får dekket reisekostnader ved behov- anslagsvis Kr 20 000,-

5 Oppsummering utgifter til drift og plan

Forslag budsjett lokal forvaltning Kvænangsbotn Ivo og Navitdalen Ivo - 2020			
	Søknad	Merknad - Begrunnelse	Bevilgninger
Driftsutgifter styre og studietur	kr 315 000	5 ordinære møter, lokal befaring, studietur, regionale eller nasjonale konferanse.	
Driftsutgifter rådgivende utvalg	kr 10 000	2 ordinære møter. Dekning av reise og møtekostnader	
Sum Driftsutgifter	kr 325 000		
Driftsutgifter forvaltningsplanarbeid	kr 15 000	Folkemøter og annonsering	
Oversetting	kr 100 000	Forvaltningsplan	
Skogbruksplan	kr 35 000		
Sum plan og utredning	kr 150 000		
Total SUM	kr 475 000		

Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder

Totalt omfatter vernet 104,4 km² i Kvænangsbotn og 187,7 km² i Navitdalen, begge områdene ligger i sin helhet i Kvænangen kommune i Troms.

Verneformålet er bl.a. å ta vare på natur- og kulturlandskap med variert og særpreget skog-, fjell og vassdragsnatur som skaper identitet for kvensk og samisk kultur.

Verneformålet i Kvænangsbotn og Navitdalen omfatter også å ta vare på særpreget flora og fauna. Begge landskapsvernområdene inneholder mange ulike natur- og vegetasjonstyper, hvorav noen er regionalt sjeldne. Det er funnet flere rødlistearter både av dyr og planter i begge områdene.

Vernet er også til for å bevare mulighet for friluftsliv og ta vare på spor av tidligere tiders bruk av og i områdene.

Kontaktinformasjon Kvænangsbotn og Navitdalen Vo styre

Telefon: +47 77642221
E-post: kvanangsbotnognavit.lvo@fylkesmannen.no
Nett: www.nasjonalparkstyre.no
Post: Co/ Fylkesmannen i Troms, PB 6105, 9291 Tromsø

Besøksadresse: Hovedveien 2, 9151 Storslett
Og/eller
Kvænangshagen Verdde, Sørstraumen