

2017

Tiltaksidéer



Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder

Rune Benonisen

Verneområdeforvalter

02.01.2017

Innholdsfortegnelse

1	Generelt om plan for tiltak 2017	1
1.1	Det legges for opp til følgende prosess for tiltaksplanen;	1
1.2	Forholdet til besøksforvaltningsstrategi og forvaltningsplan	1
2	Tiltak i verneområder 2017 – ideer i uprioritert rekkefølge	2
2.1	Utbygging av infoplassen - Sørstraumen.....	2
2.2	Driftssamarbeid 2017	3
2.3	Opprusting av hytte - Gearbbet	3
2.4	Startsted Rundvannsbekken.....	3
2.5	Universell tilrettelegging Rundvannet.....	3
2.6	Startsted Navitfossen	3
2.7	Nettside – ny design	4
2.8	Ny Kvalvannsgammen	4
2.9	Startsted Gearbbetveien	4
2.10	Informasjonsmateriell og arrangementer 2017	4
3	Tiltak under forvaltningsplan og besøksforvaltning	4
4	Oversikt tiltak 2017.....	0

1 Generelt om plan for tiltak 2017

Verneområdestyret kan hvert år søke om midler til finansiering av tiltak i verneområder. Dette er midler som bevilges over statsbudsjettet og som fordeles av Miljødirektoratet.

Det er alltid noe usikkerhet hvordan de enkelte verneområdestyrene blir tilgodesett og hvor mye midler som stilles til rådighet for styret. Det er derfor sannsynlig at den planen som legges frem nå er mer omfattende enn vi vil kunne få finansiering til. Prioritering av tiltak vil derfor være nødvendig. Planforslaget legges frem uten prioritering.

1.1 Det legges for opp til følgende prosess for tiltaksplanen;

Oktober 2016	Styrets gjennomgang av ideer til tiltak
November 2016	Innspill tiltak
Desember 2016	Styret behandler tiltaksplan og gjør foreløpig prioritering
09.01.2016	Frist for innmelding av behov for midler til Miljødirektoratet
Medio mars	Bevilgning for året avklart
	Styret behandler tiltaksplan med endelige prioriteringer

1.2 Forholdet til besøksforvaltningsstrategi og forvaltningsplan

Verneområdestyret har ikke utarbeidet forvaltningsplan for verneområdene.

Verneområdestyret har ikke utarbeidet endelig besøksforvaltningsstrategi for verneområdene. Det er imidlertid gjort en **delutredning til forvaltningsplan** og vedtak om struktur for innfallsporter. Styret vedtok denne 30. juni 2014¹.



Styret har ut fra dette jobbet frem en plan for innfallsport Sørstraumen, og satt i gang arbeid ut fra dette. Sommeren 2016 ble første del av arbeidet gjennomført.

Tiltaket omfatter gjennomføring av planene for uteanlegget som er beskrevet i plan datert 02.07.2015² og styrets vedtak om saken.

2 Tiltak i verneområder 2017 – ideer i uprioritert rekkefølge

2.1 Utbygging av infoplassen - Sørstraumen

Tiltaket er forankret i styrets vedtatte plan for struktur for innfallsporter og planer utarbeidet som følge av det.



Innfallsporten ved Sørstraumen består av Uteområdet med
- parkering, gangveier, mv – ferdigstilt sommer 2016
- informasjonsplassen ute – planlegges 2017
For 2017 er det informasjonsplassen som er prioritert.

Utgifter	Kr (netto)	Kommentar
Prosjektering og planlegging	Kr 40 000,-	Pristilbud
Materiell, arbeid	Kr 240 000,-	Pristberegning
Annet	Kr 20 000,-	
SUM	Kr 300 000,-	

¹

http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%C3%A6nangsbotn_dok/M%C3%B8stepapirer/ARBEIDSNOTAT%20FORVALTNINGSPLAN-innfallsporter-endelig.pdf

² http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%C3%A6nangsbotn_dok/Innfallsport/2014-47%20Innfallsport%20Kv%C3%A6nangen_Presentasjon_20150702.pdf

2.2 Driftssamarbeid 2017

Verneområdestyret har etablert samarbeid med eiere og drivere av åpne og tilgjengelige anlegg/tilbud for friluftsliv i Kvænangsbotn. Samarbeidet ble satt i gang i 2013 og tenkes videreført også ut over 2017.

Samarbeidet ligger at VO-styret finansierer deler av kostnadene for hhv innkjøp og transport av ved, gass og annet forbruksmateriell på hytter. I tillegg deler av kostnadene for preparering av skiløyper til Dalstuene og til Gearbbethytta.

For 2016 blir det stilt krav om ytterligere dokumentasjon på bruk av midlene og hvor mange brukere som drar nytte av de enkelte tilbudene.

Utgifter	Kr	Kommentar
Innkjøp og transport av ved til Lappasriidig - Statskog	Kr 8000,-	
Innkjøp og transport av ved til Dalstuene - Nord-Troms Museum	Kr 6000,-	
Arbeid og utstyr for preparering av skiløyper	Kr 6000,-	
	Kr 20 000,-	

2.3 Opprusting av hytte - Gearbbet

Prosjektet går ut på å restaurere den over 100 år gamle hytta ved Gearbbetvannet. Hytta eies og leies ut av Statskog. Den representerer et viktig tilbud for lokale og regionale brukere, og også en viktig del av overnattingstilbudet i Kvænangsbotn LVO.

Statskog SF vil være prosjekteier, mens verneområdestyret eventuelt bidrar med finansiering til deler av prosjektet.

Kostnader ikke beregnet

2.4 Startsted Rundvannsbekken

Tiltaket omfatter opprusting av fasiliteter og informasjon på snuplassen ved Rundvannsbekken (enden av skogsbilveien).

Kostnader ikke beregnet

2.5 Universell tilrettelegging Rundvannet

Tiltaket omfatter opparbeiding av adkomst til rasteplass og opprusting av rasteplass ved Rundvannet. Målet er at anlegget skal være universelt tilgjengelig.

Kostnader ikke beregnet

2.6 Startsted Navitfossen

Tiltaket omfatter opprusting av fasiliteter og informasjon ved Navitfossen camping.

Kostnader ikke beregnet

2.7 Nettside – ny design

Tiltaket omfatter investering for nettside med ny design. Denne kommer i tillegg til styrets infoside.

Utgifter	Kr	Kommentar
Domene	?	
Design	Kr 80 000,-	
	Kr ?,-	

2.8 Ny Kvalvannsgammen

Tiltaket omfatter riving av eksisterende gamme/hytte ved Kvalvatnet og oppføring av ny, ed bedre standard.

Kostnader ikke beregnet

2.9 Startsted Gearbbeveien

Tiltaket omfatter opprusting av fasiliteter og informasjon ved Gearbbeveien.

Kostnader ikke beregnet

2.10 Informasjonsmateriell og arrangementer 2017

For 2017 planlegges ferdigstilling av den generelle informasjonsbrosjyren for begge verneområdene. Ny design Vi vil også søke samarbeid med Nord-Troms Museum, holti Kvenkultursenter og andre lokale for å ha opplegg for ved Dalstuene og ved innfallsporten Sørstraumen.

Post	Kr	Kommentar
Brosjyre – ny design	Kr 30 000,-	Design, trykk
Arrangement	Kr 10 000,-	Andel av kostnad
Annet	Kr 10 000	Andel av kostnad
SUM	Kr 50 000,-	

3 Tiltak under forvaltningsplan og besøksforvaltning

Verneområdestyret har ambisjoner om å bruke 2017 for å utarbeide både forvaltningsplan og besøksforvaltningsstrategi. Styret har tidligere bestemt at de selv ønsker å være

arbeidsgruppe i forvaltningsplanarbeidet. I tillegg ønsker styret å involvere enkeltpersoner og interessegrupper i prosessen.

Det legges opp til en prosess hvor forvalter og styret utarbeider delutredninger som drøftes og klargjøres sammen med interessenter.

I sammenheng med besøksforvaltningsarbeidet forventes behov for sårbarhetsvurdring for noen begrensede områder eller lokaliteter.

Forventet prosesskostnader : Kr 50 000,-

Forventet andre kostnader: Kr 10 000,-

4 Oversikt tiltak 2017

Sist endret: 11.11.2016									
OVERSIKT MULIGE TILTAK 2017									
Tiltak nr	Kort beskrivelse av tiltak	Pri	Samarbeids-aktører	Hvem gjennomfører tiltaket?	Mulig gjennomføring	Beregnet Kostnad	Bevilgning /disponering	Kommentar	
	Utbygging infoplassen - Sørstraumen		Byggeier	VO styret	2017	kr 300 000			
	Driftssamarbeid		Statskog, Kvænangsbotn grendehus, Nord-Troms Museum	Samarbeidspartner	2017	kr 20 000		Videreføring av samarbeid	
	Opprusting av hytta ved Gearbbet		Statskog	Statskog	2017-2018	?		Avventer tilbakemelding fra Statskog	
	Startsted Rundvannsbekken		Andre lokale	VO styret	2017-2018	?		Avventer kostnads beregning	
	Universell tilrettelegging Rundvannet		Andre lokale	VO styret	2017	?		Avventer kostnads beregning	
	Startsted Navitfoss		Andre lokale	VO styret	2017	?		Avventer kostnads beregning	
	Ny design nettside		Konsulent	VO styret	2017	kr 90 000		Kostnader usikker	
	Ny Kvalvannsgamme		Andre lokale	Vo styret	2017	?		Avventer kostnads beregning	
	Infomateriell og arrangementer 2017		Nord-Troms museum, Halti KK senter	VO styret	2017	kr 50 000			
						kr 460 000	kr -		
TILTAK UNDER FORVALTNINGSPLAN									
	Forvaltningsplantiltak				2017	kr 60 000			