



Tiltaksplan 2025 – oppdatert ver 3



Tiltak i verneområdene, utredninger, planer og prosjekter

Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområde



Innhold

1	Rammer og føringer for 2025	4
1.1	Generelt.....	4
1.2	Rammer for samhandling med SNO.....	5
1.3	Prosess med tiltaksplanen.....	6
2	Tiltak i verneområder inkludert skjøtselstiltak	7
2.1	Skjøtsel av Storslåtta 2025	7
2.2	Kartlegging av tilstand for Storslåtta og revisjon av bevaringsmål.....	8
2.3	Planlegge nytt startsted og rasteplass ved Navitfossen – Navitdalen (supplerende tildeling)	8
2.4	Kvænangsbotn - Tiltak på stier, veier, kjørespor etter skjøtelsplan 2025.....	9
2.5	Oppsummering	9
2.6	Tiltak som er utsatt eller ikke bevilget i 2025	10
2.6.1	Navitdalen - Tiltak på stier, veier, kjørespor etter skjøtelsplan 2025	10
2.6.2	Andre tiltak ikke tas inn i inn i tiltaksplanen for 2025	10
3	Andre prosjekter, planer, utredninger og prosesser.....	11
3.1	Skjøtelsplan - stier og veier.....	11
3.2	Revisjon av besøksstrategi (og evt forvaltningsplan).....	11
3.3	Bidrag til etablering av et besøkssenter for reindrift i Sørstraumen	11
3.4	Skjøtelsprosjektet i Kvænangsbotn – tilknytt tiltak. Involvering av lokalsamfunn og andre interesser.	12
3.5	Skorpa-Nøklan.....	12
3.6	Samarbeid i Europa – EUROPARC federation	12
3.7	Dark sky Parc	13
3.8	Oppdatering av dispensasjoner for motorferdsel på barmarks i reindriftoyemed 13	
3.9	Oppdatering av NIN-kartlegging i området ved Dalstuene.....	13



3.10	Se på mulighet for kultivering av fiskevann i Kvænangsbotn lvo	14
3.11	Andre oppgaver	14
4	Midler til drift av styre	14
5	Tilsyn og vedlikehold av friluftslivets infrastruktur mv	15
6	Oppsummering drift av styret, drift av infrastruktur, plan og utredninger	17
7	Oppsyn og annen ressurs fra SNO.....	18
8	Møteplan 2025.....	18
9	VEDLEGG.....	19

Vedlegg:

[1. vedlegg 1]



1 Rammer og føringer for 2025

1.1 Generelt

Miljødirektoratet har i brev av 8. november 2024 gitt føringer for «Rammer og opplegg for statsforvalteren og verneområdestyrer - innmelding av behov for midler til tiltak i verneområder, naturrestaurering og SNO-ressurser i verneområder – 2025»

Midler til tiltak i verneområder – følger samme føringer som i «strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder 2020-2025» - overordnet mål er at *naturlilstanden i verneområder opprettholdes og bedres*. Alle tiltak skal være i tråd med godkjent forvaltningsplan, skjøtelsplan eller besøksforvaltningsstrategi. Det er utarbeidet en egen strategi for bruk av midler som følger av regjeringens «[Handlingsplan for styrket forvaltning av verneområdene](#)» fra 2019.

Prioritering i 6 kategorier – 1. Tiltak som direkte bidrar til å motvirke negative påvirkningsfaktorer knyttet til trusselbildet. Ramsar-områder og truede naturtyper prioriteres høyest blant disse tiltakene 2. Løpende skjøtselstiltak 3. Vedlikehold av eksisterende tilrettelegging 4. Bruk av merkevaren Norges nasjonalparker i verneområder med høyt besøkstrykk 5. Bruk av merkevaren i øvrige verneområder 6. Det vil være høy terskel for tildeling av midler for tiltak som er mer omfattende og mer inngrep enn «enkel tilrettelegging». Forvaltning av kulturminner gjøres normalt med midler over kulturminnemyndighetenes budsjettposter.

Om behov for og midler til andre formål - Forvaltningsplaner og bevaringsmål – det legges stor vekt på *effektmåling av tiltak*. Det betyr at myndighetene forventes at midlene som benyttes skal bedre naturlilstanden i verneområdene. Bevaringsmål skulle etableres i løpet av 2021. Verneområdestyret har ved utgangen av 2024 to bevaringsmål knytta til slåttemark i Kvænangsbotn.

Innspill til prioritering og bestilling av personalressurser fra SNO-ressurs (som er SNO ansatte selv eller at SNO kjøper personalressurs fra Fjelltjenesten). Innspill til dette er skjematisk framstilt i eget kapittel.



1.2 Rammer for samhandling med SNO

SNO har lagt føringer på samhandlingen med forvaltningsmyndighet. SNO legger fra høst 2024 opp til formøter som skal være minst en uke før de mer formelle planleggingsmøtene. Også forslag til oppdrag for kommende år skal legges inn i naturopsdrag senest en uke før planleggingsmøte.

Det er blitt gjennomført formøte den 20.november og første planleggingsmøte den 26.november. Det ble da gjennomgått både tiltak/erfaringer fra 2024 og tatt opp planer for 2025. Det ble ikke konkludert, men formidlet hvilke føringer og prioriteringer SNO har, og hvilke oppgaver som kan løses med SNO ressurs.

Det synes som at SNO har gjort endringer/presiseringer for hvilke oppgaver de kan og ikke kan og forutsetninger. Det er ikke formidlet skriftlig, så det er fortsatt noe uklart om hvor grensene for ja eller nei faktisk går. Det må nok gå seg til.

Vår oppfatning av SNO sine prioriteringer etter formøter er:

Det som synes klart, er at SNO i mindre grad (eller ikke i det hele tatt) kan utføre oppgaver knytta til løpende vedlikehold. Det kan også kalles driftsoppgaver som omhandler tilsyn av infrastruktur og løpende vedlikehold. Vedlikehold av stier synes å være innenfor, men tilsyn og vedlikehold (rydding, renovasjon) av rasteplasser hvor Statskog har hytter i nærheten eller løpende tilsyn kan ikke gjøres av SNO.

I verneområdene for Kvænangsbotn og Navitdalen har forvaltningsmyndigheten ikke oppsynsmyndighet, men kan gi innspill til SNO på problemstillinger eller ønsket prioriteringer. Så er det opp til SNO å avgjøre om de faktisk prioriterer eller ikke.

Vernemyndighet har en viss portefølje på infrastruktur/tilrettelegging for friluftsliv, og har som hovedsak ansvar for løpende vedlikehold og drift av egne anlegg. I tillegg har styret definert et medansvar for annen tilrettelegging som er i tråd med forvaltningsplan/besøksstrategi som viktig del av tilbudet til publikum. Da i samarbeid med Statskog, andre grunneiere, Nord-Troms museum, Kommune og Nord-Troms friluftsråd. SNO har begrenset mulighet/ønsker om å bidra på dette.

Konsekvensen av dette synes å være en strengere deling av oppgaver enn det har vært tidligere. I alle år har Fjelltjenesten disponert en ramme av SNO-timer som har vært brukt til en større bredde av oppgaver i en. Hvor det ser ut som SNO skal prioritere tilsyn/oppsyn og kartlegging overvåkning (hvor de mest omfattende er motorferdsel, verneområder rovvilt men også mye annet). De kan bidra, men i mindre grad, og ikke fast, til skjøtselsoppgaver ut over ett eller to dagsverk, tilrettelegging i verneområder, og



kan som hovedsak ikke bidra til vedlikehold-drift av infrastruktur. Fram til nå har det vært en samfinansiering for løsning av «alle» feltoppgaver i verneområdene. Bidragsytere har vært forvaltningsmyndighet for verneområdene, SNO-ressurs og Statskog SF (Landbruks- og matdepartementet) i en rimelig effektiv oppgaveløsning og økonomisk sett.

Konsekvens av SNO sin endring er enda ikke helt tydelig. Flere utfall er mulig. Men vi kan trolig få en mer spisset oppsyn/tilsyn som utføres av SNO selv og at forvaltningsmyndighet, grunneiere og andre finansierer og løser tilrettelegging, vedlikehold og driftsoppgaver, i stor grad uten bidrag fra SNO.

Midlene vernemyndighetene har til tilrettelegging/vedlikehold/driftsoppgaver vil ikke rekke like langt som tidligere, og personell som utfører vil ha en smalere portefølje med seg ut og dermed være mindre operativ en tidligere. Som igjen kan medføre mer motorferdsel siden oppgaver ikke løses på samme tur. Og som medfører mer administrasjon og saksbehandling i kommuner og hos vernemyndighet knytta til dispensasjon for motorferdsel. I tilfelle generell lovhjemmel for motorferdsel knytter seg bare til ansatt SNO-personell og ikke til Statskog/Fjelltjenesten.

1.3 Prosess med tiltaksplanen

Prosess for planen og tiltakene er som følger;

Oktober	Brev til samarbeidspartnere. Invitasjon til rådgivende utvalg.
5. november	Styremøte og rådgivende utvalg – innspill til plan
Uke 46	Tiltaksplan sendes på høring (frist 29.nov)
20.november	Formøter med lokalt SNO
25. november	Første frist for innspill tiltaksplanen (i praksis har fristen vært fram til styrets behandling).
26. november	Planleggingsmøte med SNO
3. desember	Drøfting med styret
8. januar 2025	Behandling planforslag - styremøte
10. januar 2025	Frist for innmelding av behov for midler.
10. januar 2025	Opprett oppdrag (SNO) for kommende år Naturoppdrag
Januar-februar	Svar på finansiering
Februar/mars	Bestillingsmøte 2, SNO
Juni, august, november	Justeringer av plan etter behov



2 Tiltak i verneområder inkludert skjøtselstiltak

Før det kan iverksettes gjennomføring av (bygge) arbeid er det en del oppgaver som skal gjennomføres;

- Gjennomføres innkjøpsprosess etter anskaffelsesregelverket
- Detaljplanlegging og prosjektering
- Formelle avklaringer mot bygningsmyndigheter og andre interessenter

Under byggeprosess må det være en viss oppfølging av valgte leverandører. Dette er prosjektlederoppgaver som normalt ligger til verneområdeforvalter.

2.1 Skjøtsel av Storslåtta 2025

I henhold til Skjøtselsplan for Storslåtta i Kvænangsbotn landskapsvernområde (vedtatt 7.januar 2022) bes det om midler til skjøtselstiltak. Tiltaket omfatter i 2025, 4. års rydding av slåttemark (restaurering) av ca 3 daa samlet fro felt A og B. Det inkluderer også rydding/grovslått av ytterligere 1 daa som ble tatt inn i 2024. Felt C.

Det er verneområdestyret som er ansvarlig for prosjektet/tiltaket. I henhold til avtale hjemlet i nml §47 gjøres det praktiske arbeidet av Statskog/Fjelltjenesten som grunneier.

Det legges til grunn arbeidstid for skjøtselstiltak for restaurerte felt A, B og C og eksisterende tunområde til 4 dagsverk. I tillegg tilkommer transport og logistikk, plan, forberedelse og rapportering i alt 2 dagsverk. Og til slutt ett dagsverk til formidling inkl oppsett av tradisjonell hesje for visning og samling av slåttestyr tradisjonelt brukt i området. Totalt 7 dagsverk.

Tiltaket er utelukkende positivt for naturmangfold og er derfor ikke konkret vurdert etter nml §§ 8-12.

Bevilget Kr 65 000,-



2.2 Kartlegging av tilstand for Storslåtta og revisjon av bevaringsmål

Foreløpig gjennomgang av bevaringsmål viser at tiltaket med restaurering og skjøtsel av Storslåtta har vært vellykket, og at vi har oppnådd god tilstand allerede etter ett år med slått.

Dette har ført til en diskusjon om vi faktisk måler på med mest relevante parameter (arter). Forvaltningsmyndigheten ønsker derfor at det tas en mer helhetlig og faglig gjennomgang av status for slåtta sommeren 2025 av en fagkonsulent med spesialkompetanse på dette feltet. Det bør også ligge til oppdraget å komme med innspill som kvalitetssikring av bevaringsmålene og eventuelt innspill til revisjon av bevaringsmålene.

Tiltaket er utelukkende positivt for naturmangfold og er derfor ikke konkret vurdert etter nml §§ 8-12.

Bevilget Kr 90 000,-

2.3 Planlegge nytt startsted og rasteplass ved Navitfossen – Navitdalen (supplerende tildeling)

Verneområdestyret har tidligere etablert et startsted for ferdsel til Navitdalen sør for Navitelva (36/42). Avtalen med grunneier opphører i 2028, og verneområdestyret må inn til da etablere et nytt startsted.

For 2025 vil vernemyndigheten, i samråd med grunneiere og kommune søkes etablert et nytt startsted. Tre lokaliteter vil bli vurdert. Det er en lokalitet som er dels regulert til parkeringsplass, (men hvor andre halvdel av stedet er uklar planstatus). Øvrige er under utredning fra kommunen.

Gjennom prosjektet søkes det utarbeidet en skisse for arealdisponering, plan for tekniske løsninger, budsjett for gjennomføring av tiltak og formelle avklaringer med kommune og andre samarbeidspartnere. Det søkes finansiering til innkjøp av konsulent til planarbeidet.

Det kan også vurderes direkte investeringer hvis planavklaringer er enklere enn forutsatt i denne planen.



Tiltaket anses ikke å ha direkte påvirkning for naturmangfold og er ikke vurdert særskilt etter nml §§ 8-12.

Kostnad for tiltaket anslått Kr 85 000,-

2.4 Kvænangsbotn - Tiltak på stier, veier, kjørespor etter skjøtselsplan 2025

Verneområdestyret har utarbeidet et forslag til «[skjøtselsplan for stier og veier](#)». For 2025 prioriteres to skjøtselstiltak

- Toppdekke av flis på tidligere utført tiltak «Monnamyrabakken».
- Forsterkning av eksisterende spor ved bruk av flis på strekning «Monnamyra»
- Etterarbeid med grus / toppdekke på veien til Rundvannet.

Tiltaket er utelukkende positivt for naturmangfold og er derfor ikke konkret vurdert etter nml §§ 8-12.

Kostnad anslått Kr 75 000,-

2.5 Oppsummering

Versjon 12okt 2025								
Nr	Kort beskrivelse av tiltak	Samarbeids- aktører	Hvem gjennomfører tiltaket?	Mulig gjennomføring	Andel % VO styret	Omsøkt best.dialog	Bevilgning	
1	Skjøtsel av Storslåtta i Kvænangsbotn	Fjelltjenesten	Statskog	2025		kr 65 000	kr	65 000
2	Kartlegge tilstanden og revisjon av bevaringsmål	Konsulent	KvbNav vo styre	2025		kr 90 000	kr	90 000
3	Rasteplass - startsted ved Navitfossen	Grunneier og kommune	KvbNav vo styre	2025		kr 85 000	kr	85 000
4	Kvænangsbotn - tiltak på stier, veier, kjørespor etter skjøtselsplan 2025	Grunneier, andre	KvbNav vo styre	2025		kr 75 000	kr	75 000
5	Navitdalen - tiltak på sti, vei, kjørespor etter skjøtselsplan 2025	Grunneier, andre	KvbNav vo styre	2025		kr 75 000	kr	75 000
						kr 390 000	kr	315 000
SUM						kr 390 000	kr	315 000



2.6 Tiltak som er utsatt eller ikke bevilget i 2025

2.6.1 Navitdalen - Tiltak på stier, veier, kjørespor etter skjøtselsplan 2025

Verneområdestyret har utarbeidet et forslag til «[skjøtselsplan for stier og veier](#)». For 2025 prioriteres ett område.

- Hovedspor Farpaljohka -

Tiltaket er utelukkende positivt for naturmangfold og er derfor ikke konkret vurdert etter nml §§ 8-12.

Kostnad anslått Kr 80 000,-

2.6.2 Andre tiltak ikke tas inn i inn i tiltaksplanen for 2025

Restaurering av gamle på eiendommen – innspill fra grunneier. Men status for gammen og prosjektet er uklart. Må gjøres formelle avklaringer iht PBL og annet regelverk og beregnes kostander for tiltaket hvis det skal være aktuelt.



3 Andre prosjekter, planer, utredninger og prosesser

Under dette avsnittet omtales arbeid og prosesser som krever ekstra finansiering og/eller som gjøres med eksisterende timeressurser av forvalterne. Midlene som bes om søkes finansiert over driftsmidler.

3.1 Skjøtselsplan - stier og veier

Det er til dels betydelig aktivitet som benytter eksisterende stier, veier og kjørespor både i Kvænangsbotn og Navitdalen. Vernemyndigheten ønsker en helhetlig gjennomgang av status på disse, og spesielt hvilke behov som er knytta til skjøtsel og vedlikehold. Og det må gjøres en avveining knytta til hvilken standard som er nødvendig og ønskelig på disse stiene. Det er utarbeidet en plan i 2024 som skal til høring og sluttbehandling i 2025.

Oppgaven løses med eksisterende finansiering

3.2 Revisjon av besøksstrategi (og evt forvaltningsplan)

Det skal vurderes behov for revisjon av besøksstrategien for Kvænangsbotn og Navitdalen.

Oppgaven løses med eksisterende finansiering

3.3 Bidrag til etablering av et besøkssenter for reindrift i Sørstraumen

Arbeidet omfatter deltakelse i arbeidsgrupper i prosjektet med etablering av et «besøkssenter for reindrift».



Det søkes ikke om midler til dette arbeidet, men gjennomføres som del av arbeidet til forvaltere og styrerepresentanter. Det forventes benyttet to-tre ukesverk i løpet av året.

3.4 Skjøtselsprosjektet i Kvænangsbotn – tilknyttta tiltak. Involvering av lokalsamfunn og andre interesser.

I sammenheng med skjøtselsprosjektet er det interesse for å knytte til andre tiltak/prosjekter fra andre aktører. Det kan dreie seg om hvordan skjøtselstiltaket kan gi positive ringvirkninger i lokalsamfunnet i Kvænangsbotn, og/eller inkludering av barn- og unge fra regionen til å delta i arbeid rundt skjøtsel av natur- og kulturminner.

Det søkes ikke om midler til dette arbeidet, men gjennomføres som del av arbeidet til forvaltere og eksisterende finansiering.

3.5 Skorpa-Nøklan

Ta opp igjen arbeidet med å se på mulighet for å ta over forvaltningsansvaret for Skorpa-Nøklan Ivo. Drøfte saken med Sametinget, Riksantikvaren, Kvæningen kommune, Statsforvalteren og Miljødirektoratet for å se på mulighet for et prosjekt finansiert av flere aktører. Målet er å finne en løsning for finansiering av planarbeid, og på sikt få til en aktiv forvaltning av kulturlandskapet på øyene.

Det søkes ikke midler til dette arbeidet. Men arbeid med forvaltningsplan og tiltaksplaner søkes finansiert fra 2026.

3.6 Samarbeid i Europa – EUROPARC federation

Europarc Federation er et nettverk av europeiske verneområder (ca 3000) og aktører rundt. Forskning, myndigheter, interesseorganisasjoner mv. hensikten med organisasjonen har i alle år vært å dele erfaring og kunnskap slik at en oppnår bedre vern.

Medlemskap gir mulighet for styret til å delta i arrangementer i regi av nettverket, og også bli del av en av tema-arbeidsgruppene. For eksempel merket for bærekraftig destinasjon.



Det omfatter en veilede prosess som inkluderer lokale akører. Andre nettverk er det nordisk-baltiske nettverket eller Europarc sitt ungdomsprogram.

Det søkes ikke midler til dette arbeidet for 2025, men sak utredes for behandling i styret.

3.7 Dark sky Parc

Verneområdestyret har fått innspill gjennom rådgivende utvalg og har selv fått informasjon fra en studietur til Øvre Pasvik nasjonalparkstyre, om arbeid med Dark sky sted. Dette gjøres i praksis gjennom en godkjenningsprosess fra DarkSky organisasjonen.

Hovedhensikten med å etablere slike steder er å sørge for å bevare nattehimmel og motvirke lysforurensning. Det igjen til gode for dyreliv, helse, og kan være et bidrag til lokal reiselivsutvikling. For å nevne noe.

Det søkes ikke midler til dette arbeidet for 2025, men sak utredes for behandling i styret.

3.8 Oppdatering av dispensasjoner for motorferdsel på barmarks i reindriftsøyemed

Eventuelt revisjon av nødvendige dispensasjoner. På grunn av oppdaterte retningslinjer. Felles prosess for hvordan oppdaterte distriktsplaner kan være grunnlag for flerårige dispensasjoner i verneområdene.

Det søkes ikke midler til dette arbeidet for 2025. Gjennomføres som del av eksisterende bevilgning.

3.9 Oppdatering av NiN-kartlegging i området ved Dalstuene

Det ble gjennomført NiN-kartlegging i 2018 i et område rundt Dalstuene i Kvænangsbotn. Dette var utenom Miljødirektoratet sin løpende kartlegging. I dette området er det over tid gjort tiltak med skjøtsel av slåttemark. Det er nå behov for oppdatering av NiN-kartleggingen i sammenheng med det.



Det søkes om midler Kr 90 000,- under post 142021 (forvaltningsplan).

3.10 Se på mulighet for kultivering av fiskevannn i Kvænangsbotn Ivo

Sak om kultivering tas opp med grunneier og avklaring om mulige samarbeid.

Det søkes ikke midler til dette arbeidet for 2025. Gjennomføres som del av eksisterende bevilgning.

3.11 Andre oppgaver

Planlagt reisevirksomhet forvaltere

- Forvaltersamling for forvaltere i Norge - februar
- Utveksling/studietur til forvaltere i Troms og Finnmark
- Interne møter og samlinger med Miljøavdelingen

Andre løpende oppgaver

- Oppdatere Imageshop
- Oppdatere nettsider inkl tilgjengelighetserklæring
- Oppdatere sosiale medier - løpende
- Bidra i andre tiltak og prosjekter der vi får invitasjon

4 Midler til drift av styre

Erfaringstall viser at drift av styre har en ramme på Kr 47 000,- pr møte unntatt kostnader til overnatting. Kostnad varierer med om alle fem har anledning å møte, hvor lang reisevei, om medlemmene er selvstendig næringsdrivende og om det fremmes krav om tapt arbeidsfortjeneste. Det legges til grunn fire ordinære møter a 6 timer og 3 timer forberedelse.



5 Tilsyn og vedlikehold av friluftslivets infrastruktur mv

I Kvænangsbotn og Navitdalen har verneområdestyret tatt på seg ansvar for drift av infrastruktur gjennom etablering av egne anlegg, eller bidrar sammen med andre for å opprettholde en bra kvalitet på infrastruktur for friluftsliv.

Oppgaver omfatter tilsyn og løpende vedlikehold, renovasjon, og periodisk vedlikehold som maling og mindre til moderate reparasjoner.

Under listes opp alt av infrastruktur i verneområdene, og påført hvem som har ansvar for drifta. Ut fra denne lista utarbeides en driftsplan hvor kostnader fordeles på de ulike aktørene. Som er enten en av de nevne eller en kombinasjon.

- Verneområdestyrets egne driftsmidler
- SNO ressurs (timer betalt av SNO)
- Statskog (Landbruks og matdepartementet)
- Andre (private, organisasjoner mv)

I områder som har Fjelltjeneste har det over tid vært innarbeidet et system med felles oppgaveløsning mellom miljømyndighet og landbruksmyndighet. I praksis har tjenesteperson fra Fjelltjenesten fungert som lokal SNO i tillegg til oppsyn for grunneier (Fjelltjenesten) og at hver arbeidsdag inneholder oppgaver for flere aktører og dermed er finansiert av flere.

Grunnlag for samarbeidsavtalen 2025



**Verneområdestyret
for Kvænangsbotn
og Navitdalen
landskapsvernområder**

Tiltaksplan 2025 – oppdatert ver 3

11/03/2025

16

DRIFTSPLAN 2025				
Anlegg med hovedansvar	Oppgaver	Arbeid/ tjenester	Materiale / utstyr /tjenester	Sum
Gammen i Navitdalen	Tilsyn, vask og frakt av ved. 2 besøk. Vår/Høst.		Ved i sekker	
Startsted Navitfoss inkl toalett	Tilsyn, løpende, vasking og periodisk tømming		Sanitærbark, vaskemidler- og utstyr. Renovasjon.	
Gapahuk Rundvannet	Tilsyn og løpende vedlikehold. 4 ganger barmarksesong.		Ved i sekker	
Hengebrua	Løpende tilsyn vinter 1-3 ganger		Periodisk tilsyn teknisk konsulent	
Klopper/bruer Gearbbet	Tilsyn og løpende vedlikehold. 1 gr pr år.			
Toalett Rundvannsbekken	Tilsyn, løpende vasking og periodisk tømming. 4 ganger barmarkssesong.		Sanitærbark, vaskemidler- og utstyr	
SUM		kr 33 000		kr 8 000
Samarbeid om	Samarbeid med	Oppgaver		
Renovasjon startsteder	Avfallsservice	kr 3 000	Tømming etter avtale	
Lappasriidi	Statskog / Fjelltjenesten	kr 1 500		
Kvalvannsgammen	Statskog/Fjelltjenesten	kr 1 500		
Startsted vinter veikryss til Vangen	lokal samarbeidspartner	kr 3 500	Andel brøyting	
Skiløyper	lokal samarbeidspartner	kr 3 500	Andel preparering	
Uteanlegg i Sørstraumen	Åres	kr 4 000		
		kr 17 000		
SUM DRIFT VERNEOMRÅDESTYRET 2024 - særskilte driftsmidler		kr 50 000		kr 8 000



6 Oppsummering drift av styret, drift av infrastruktur, plan og utredninger

Budsjett lokal forvaltning Kvænangsbotn Ivo og Navitdalen Ivo - 2025			
	Søknad	Merknad - Begrunnelse	Bevilgninger
Driftsutgifter styre ordinære møter	kr 300 000	5 ordinære møter, lokal befarings.	kr 249 000
Andre utgifter styre drift	kr 15 000	Drift av nettsider og bildebank	kr 15 000
Møter - reiseutgifter styre	kr 30 000	ekstrautgifter regionale møter	kr -
Driftsutgifter rådgivende utvalg	kr 6 000	2 ordinære møter. Dekning av reise og møtekostnader	kr 6 000
Sum drift av styre	kr 351 000		kr 270 000
Oppdatering av NiN kartlegging Storslåtta	kr 90 000	Bevilget over tiltaksmidler	kr -
Sum plan og utredning	kr 90 000		kr -
Egne anlegg			kr 40 000
Samarbeid med andre			kr 10 000
Driftsutgifter anlegg mv	kr 50 000	Fast bevilgning-egen driftsplan	kr 50 000
Total SUM	kr 491 000		kr 320 000



7 Oppsyn og annen ressurs fra SNO

SNO sitt oppdrag er i hovedsak er å følge opp 8 miljølover. De viktigste oppgavene er kontroll og tilsyn i tillegg til registrering, dokumentasjon, skjøtsel og tilrettelegging. Hvor mye tid som brukes på de enkelte oppgavene bestemmes av SNO selv.

Verneområdestyret kan be om bistand fra SNO personell for utføring av feltoppgaver. Hvilke som gjennomføres avhenger av kapasitet og hvilke typer oppdrag SNO kan og vil ta.

8 Møteplan 2025

Forslag til møte- og aktivitetsplan 2025 for Kvænangsbotn og Navitdalen vo styre

Dag/dato	Hendelse	Kommentar
Onsdag 8. januar kl 14.00	Styremøte – teams	Tiltaksplan 2025
Torsdag. 9. januar kl 10.00 – 11.00	Forberedende møte om «utredning av organisering av verneområdeforvaltere». Teams.	Styreleder eller annen valgt representant for styret
Tirsdag 21.januar kl 12.00 – 14.00	Møte om «utredning av organisering av verneområdeforvaltere». Teams.	Styreleder eller annen valgt representant for styret. (Påmeldingsfrist 13.januar)
Tirsdag 11.mars kl 10.00 – 14.00	Styremøte - Sørstraumen	Tiltaksplan 2025 Andre saker
Tirsdag 25.juni kl 10.00 – 14.00 (Evtnt heldag ved befaring)	Styremøte – befaring Navitdalen?	Tiltak fra 2024. Muligheter for tiltak 2025.



		(Særmøte med reinbeitedistriktene)
11. september	Befaring studietur Reisa nasjonalpark	
Mandag 13. oktober KI 14.00 – 17.00 KI 17.30 – 19.30	Styremøte	Rådgivende utvalg
28. oktober	Befaring studietur Lyngsalpan Ivo	
Tirsdag 2. - 3. desember Alta-Kautokeino-annet? kl 10.00 – 14.00	Styremøte Møte med reindriftsavdelinga SF.	Møte med reinbeitedistrikter?

9 VEDLEGG

1. Oversikt infrastruktur for friluftsliv mv i Kvænangsbotn og Navitdalen.
2. Oversikt Naturoppdrag 2025



**Verneområdestyret
for Kvænangsbotn
og Navitdalen
landskapsvernområder**

Tiltaksplan 2025 – oppdatert ver 3

11/03/2025

20

Lokalitet	Type	Oppgave	Navn	Ansvarlig
Årres	Innfallsport	Tilsyn- løpende vedlikehold	Uteområde	Forvaltningsmyndighet
Årres	Portalene	Tilsyn- løpende vedlikehold	Portalene	
Årres	Utstilling	Tilsyn- løpende vedlikehold	Utstillinga	Forvaltningsmyndighet
Navit-stien	Sti	Tilsyn, merking, rydding	Navitstien nordsiden av elva	Delt / uavklart
Navitfoss	Parkering sommer			
Navitfoss	Toalett	Tilsyn- løpende vedlikehold	Startstedet Navitfoss -	Forvaltningsmyndighet
Navitfoss	Infoportal	Tilsyn- løpende vedlikehold		Forvaltningsmyndighet
Navitfoss	Renovasjon	Tilsyn- løpende vedlikehold		Forvaltningsmyndighet
Lappinokka	Sti	Merking, rydding	Sti til lappinokka	Forvaltningsmyndighet
Navitdalen	Gamme	Drift, tilsyn, vedlikehold	Navitgammen	Forvaltningsmyndighet
Kvænangsbotn	Vei	Løpende vedlikehold	Dalveien 3km	Statskog (grunneier)
Rundvannsbekken	Toalett	Drift, løpende vedlikehold	Toalett Rundvannsbekken	Forvaltningsmyndighet
Rundvannsbekken	Tavle	Tilsyn	Infotavle Rundvannsbekken	Forvaltningsmyndighet
Rundvannsbekken	Rasteplass	Tilsyn, løpende vedlikehold	Rasteplassen Rundvannsbekken	Forvaltningsmyndighet
Rundvannsbekken	Parkering sommer	Tilsyn, løpende vedlikehold	Vegen	Felles
Rundvannet - Monnamy	Veg	Tilsyn, løpende vedlikehold	Vegen	Felles
Monnamyrabakken	Veg	Tilsyn, løpende vedlikehold	Vegen	Felles
Monnamyra - Svingen	Veg	Tilsyn, løpende vedlikehold	Vegen	Felles
Bjørnegropa	Veg	Tilsyn, løpende vedlikehold	Vegen	Felles
Ura	Veg	Tilsyn, løpende vedlikehold	Vegen	Felles
Lilleøyholmen	Veg	Tilsyn, løpende vedlikehold	Vegen	Felles
Dalveien	Hengebrua	Tilsyn, løpende vedlikehold	Gammelbrua	Statskog
Dalstuen	Hytte	Tilsyn, løpende vedlikehold	Gamle dalstuen	Nord-Troms museum
Dalveien	Hengebrua	Tilsyn, periodisk	Ny-hengebrua	Forvaltningsmyndighet
Dalstuen	Slåtta	Vedlikeholdsslått	Storslåtta	Forvaltningsmyndighet
Dalstuen - Storfossen	Sti	Merking, rydding	Sti	Delt/uavklart
Gearbbetveien	Vei/sti	Merking, rydding, mv	Fylkesvei - startsted	Statskog
Gearbbetveien	Vei/sti	Merking, rydding, mv	startsted - kraftlinja	Delt
Gearbbetveien	Vei/sti	Merking, rydding, mv	kraftlinja - gearbbet	Delt
Gearbbetveien	Vei/sti	Klopper	Klopper kangs sti/vei	Forvaltningsmyndighet
Gearbbethytta	Hytte	Drift, vedlikehold	Gerbikkhytta inkl rasteplass	Statskog
Gearbbet	Turmål	Tilsyn	Turmål ved Gearbbet (UtiNord)	Nord-Troms friluftsråd



Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder

Tiltaksplan 2025 – oppdatert ver 3

11/03/2025

21

Behov - tittel	Oppdrag (Tilknyttet behovet)	Kommentarer/beskrivelse	Ansvarlig (SNO, FVM, FJT)	Utfører
Kvænangsbotn				
Kartlegging og overvåking 2025.	Registrere eventuell ny byggeaktivitet	Innspill fra forvaltningsmyndighet	SNO	SNO ressurs
Informasjon- og formidlingstiltak 2025 (tilrettelegging)	Oppsett av plakater	Tre lokaliteter	Forvaltningsmyndighet	Andre
	Oppsett av skiltpekere og skiltstolper	Ny skilting jmf plan	Forvaltningsmyndighet	Andre
Besøkskartlegging 2025 (kartlegge og overvåke) 1. Fotografer hyttebøker på åpne hytter. 2. Innhente opplysninger for utleiehytter 3. Innhente opplysninger for fiskekort/jaktkortsalg Registrering av besøk gir informasjon antall registrerte besøkende og over tid, endring av antall besøkende selv om det ikke er et absolutt tall.	Hyttebok Lappasriidi	Ta bilder av alle sidene fra forrige registrering .Legg inn i Naturoppdrag. Forvalter fører statistikk.	Forvaltningsmyndighet	Andre
	Hyttebok Kvalvanngammen	Ta bilder av alle sidene fra forrige registrering .Legg inn i Naturoppdrag. Forvalter fører statistikk.	Forvaltningsmyndighet	Andre
	Hytteutleie Dalstuene	Hente data fra utleiesystem	Forvaltningsmyndighet	Andre
	Hytteutleie Gerbikkhytta	Hente data fra utleiesystem	Forvaltningsmyndighet	Andre
	Ferdsestiller - Rundvannet	Hente data fra system	Statskog	Andre
	Hytteutleie Dalstuene	Hente data fra utleiesystem	Forvaltningsmyndighet	Andre
Skjøtsel og vedlikehold av stier i Kvænangsbotn 2025	Registrere behov for skjøtsel/vedlikehold når det er farbart etter vinteren. Logg på gps.		Forvaltningsmyndighet	Andre
Vedlikehold - (løpende og periodisk) av infrastruktur i Kvænangsbotn - DRIFTSPAKKE 2025 (Oppdrag føres av tjenesteperson)		Tiltak jmf driftspakke		Statskog/Fjelltjenesten
Bevaringsmål - Storslåtta Skjøtsel. tiltak 2025 Behov i 2025 må vurderes pga ønske om revisjon av bevaringsmålet	Oppfølging av bevaringsmål Storslåtta	Avventes til 2025 høst		SNO ressurs
Behov - tittel	Oppdrag (Tilknyttet behovet)	Kommentarer/beskrivelse	Ansvarlig (SNO, FVM, FJT)	Utfører
Navitdalen				
Kartlegging og overvåking 2025. (Innspill fra forvaltningsmyndighet til oppsynsmyndigheten).	Registrering av eventuell byggeaktivitet i Navitdalen	All byggeaktivitet skal ha godkjenning/dispensasjon	Forvaltningsmyndighet	SNO ressurs
Besøkskartlegging 2025	Hyttebok Navitgammen	Fotografer hyttebok, legge inn i Naturoppdrag.	Forvaltningsmyndighet	Andre
Informasjon- og formidlingstiltak 2025	Oppsett av pakater og skilt			
Skjøtsel på stier,veier- kjørspor 2025 - Navitdalen	Registrere status sti Lappinokka	Registrere, merking ved behov	Forvaltningsmyndighet	SNO ressurs
	Skjøtelsprosjekt stier/veier 2025 - (se tiltaksplan)	Tiltak for skjøtsel/forsterkning av vei jfr tiltaksplan	Forvaltningsmyndighet	SNO ressurs
Vedlikehold - løpende og periodisk av infrastruktur i Navitdalen - DRIFTSPAKKE 2025		Tiltak jmf driftspakke		Statskog/Fjelltjenesten

Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder

Totalt omfatter vernet 104,4 km² i Kvænangsbotn og 187,7 km² i Navitdalen, begge områdene ligger i sin helhet i Kvæningen kommune i Troms.

Verneformålet er bl.a. å ta vare på natur- og kulturlandskap med variert og særpreget skog-, fjell og vassdragsnatur som skaper identitet for kvensk og samisk kultur.

Verneformålet i Kvænangsbotn og Navitdalen omfatter også å ta vare på særpreget flora og fauna. Begge landskapsvernområdene inneholder mange ulike natur- og vegetasjonstyper, hvorav noen er regionalt sjeldne. Det er funnet flere rødlistearter både av dyr og planter i begge områdene.

Vernet er også til for å bevare mulighet for friluftsliv og ta vare på spor av tidligere tiders bruk av og i områdene.

Kontaktinformasjon Kvænangsbotn og Navitdalen Vo styre

Telefon:	+47 77642221
E-post:	kvanangsbotnognavit.lvo@fylkesmannen.no
Nett:	www.nasjonalparkstyre.no
Post:	Co/ Fylkesmannen i Troms, PB 6105, 9291 Tromsø
Besøksadresse:	Hovedveien 2, 9151 Storslett Og/eller Kvæningen næringsbygg/Årres, Sørstraumen