

Møteprotokoll

Utvalg: Bestillingsdialogsmøte 1:
Møtested: Digitalt møte på Teams
Dato: 11. desember 2020 kl. 10:00 – 13:00

Følgende møtte fra Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre:

Navn	Funksjon	Representerer
Bente Estil	Leder	Lierne
Anne Berit Lein	Nestleder	Steinkjer

Følgende andre møtte:

Navn	Representerer
Lillian Bergli	Lierne Nasjonalparksenter IKS
Kristian Fiskum Nesser	Lierne Nasjonalparksenter IKS
Nina Pettersen	Nord-Trøndelag Turistforening
Morten Aasheim	Statskog SF
Nils Vidar Bratlandsmo	Fjellstyrene i Lierne
Vidar Formo	Snåsa fjellstyre
Pål Malmo	Steinkjer kommuneskoger
Nils Christian Gjefsjø	Gjefsjø Fjellgård
Andreas Gomo Leistad	Lierne kommune
Geir Håvard Hjelde	Harbakvollen seterlag
Ingolf Holmen	Harbakvollen seterlag
Hallvard Sandnes	Snåsa kommune
Ole Morten sand	Statens naturoppsyn

Merknader:

På grunn av koronasituasjonen ble bestillingsdialogsmøte 1 gjennomført på Teams videokonferanse.

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Inge Hafstad	Fungerende nasjonalparkforvalter

Saksliste

Styreleder for Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalparkstyre Bente Estil åpnet bestillingsdialogsmøte med å ønske alle velkommen og tok en gjennomgang av sakslisten.

Saksliste

- Kort gjennomgang av prosessen rundt bestillingsdialogen og tiltaksarbeidet i 2020 v/fungerende nasjonalparkforvalter**
 - Rammene for bestillingsdialog 2021**

Fungerende nasjonalparkforvalter orienterte om rammene for bestillingsdialogen og tiltaksarbeidet for 2021. Presentasjonen som ble vist omhandlet de tre første sakene på sakslisten (se vedlagte presentasjon).

- Status revidering av forvaltningsplanene og arbeidet med å implementere godkjent besøksstrategi v/fungerende nasjonalparkforvalter**

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre vedtok under sitt styremøte den 24. november 2020 følgende revidert fremdriftsplan for revideringen av forvaltningsplanene for Skjækra landskapsvernområde, Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne nasjonalpark:

Aktivitet	Ansvarlig	Måned	År
Godkjent prosjektplan	Np- styre	Juni	2016
Oppstartsmelding – sendes ut til alle berørte parter	Np- styre	November	2016
Oppstartsmøter med grunneierne, kommunen og andre brukerinteresser	NP-forvalter	Januar - Mars	2017
Høringsfrist oppstartsmelding	NP-forvalter	Mai	2017
Oppsummering av tilbakemelding på oppstartsmelding og oppstartsmøtene	Np- styre	Juni	2017
Godkjent prosjektplan for besøksstrategi	NP-styre	Juni	2017
Møte med Rådgivende utvalg	Leder RU	November	2017
Særmøter med spesielle brukerinteresser	NP-forvalter	Jan - Mars	2018
Planarbeid, befaringer og kartlegging/dokumentering. Resultat brukerundersøkelsene.	NP-forvalter	Mars - August	2018
Besøksstrategi for godkjent for Skjækra landskapsvernområde, Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne nasjonalpark	Miljødirektoratet	Juni	2020
Ferdig utkast til retningslinjer for byggesaker	NP- styre	Mars	2021
Ferdig planutkast	NP- styre	November	2021
Planutkast sendes Miljødirektoratet for faglig gjennomgang	NP-styre	November	2021
Faglig tilbakemelding - gjennomgang av planutkast	Miljødirektoratet	Januar	2022
Tilpasninger etter faglig gjennomgang	NP-forvalter	Februar	2022
Planutkast (for høring)	NP- styre	Februar	2022
Presentasjon av planutkast for grunneierne, kommunen og andre brukerinteresser.	NP-forvalter	Mars	2022
Konsultasjon med Sametinget	NP-forvalter	Mars	2022
Høringsfrist	NP-forvalter	Juli	2022

Merknadsbehandling. Oppsummering av høringsinnspill.	NP- styre	August	2022
Oversendelse av forslag til forvaltningsplaner og oppsummering av høringsuttalelsene til Miljødirektoratet	NP-forvalter	September	2022
Godkjenning forvaltningsplan	Miljødirektoratet	November	2022
Ferdigstilling og publisering av forvaltningsplan	NP-forvalter	Desember	2022

Når det gjelder arbeidet med å implementere godkjent besøksstrategi henvises det til vedlagte presentasjon fra fungerende nasjonalparkforvalter.

3. Rapport på gjennomførte oppsynstiltak 2020 v/funcgerende nasjonalparkforvalter - Bruken av tiltaksmidler 2020

Oversikt over tiltak/prosjekt som det er gitt midler til i 2020:

- Snåsa fjellstyre – Skjækerstien – kr 101 000,-
- Fjellstyrene i Lierne – Raudbergstien – kr 94 000,-
- Grunneier Løvsjølia – Bru over Kjerdalselva – kr 40 000,-
- Steinkjer kommuneskoger – flomsikring – kr 15 000,-
- Harbakvollen Seterlag – bru over Skjækra – 70 000,-

Opprinnelig så fikk styret tildelt kr 250 000,- over post 1420.31 tiltak i verneområder. Høsten 2020 fikk styret en ekstratildeling på kr 70 000,- for bygging av bruk over Skjækra. Alle midlene er brukt opp for 2020. Skjækerstien er ferdigstilt, og det er ikke aktuelt med midler til denne stien i 2021. Det gjenstår fortsatt noe arbeid på Raudbergstien, samt at kjøretraseen fra Melasletta til nybrua over Skjækra og frem til Harbakvollen må forsterkes. Dette er en direkte oppfølging av klagevedtaket om barmarkstraseer inn til Harbakvollen fra Miljødirektoratet i brev datert 20. mars 2015 og 26. januar 2016. Miljødirektoratet innvilget tiltaksmidler i 2016 for å bygge bru, men byggingen ble forsinket på grunn av en jordskifterettssak mellom grunneier og seterlaget. Saken ble endelig avgjort i jordskifteretten i dom datert 27. mai 2020.

4. Rapport over bestilte oppsynsoppgaver i 2020 v/Statens naturoppsyn

Statens naturoppsyn orienterte om oppsynsoppgaver som ble gjennomført i 2020 (se vedlagte årsrapport fra SNO).

5. Rapport fra prosjekteiere på gjennomførte fysiske tiltak 2020 og eventuelle forslag til nye prosjekter v/prosjekteierne

- Fjellstyrene i Lierne

Se vedlagte rapport fra Fjellstyrene i Lierne

- Snåsa fjellstyre

Se vedlagte rapport fra Snåsa fjellstyre

- Steinkjer kommuneskoger

Tiltak for flomsikring av stier er gjennomført som avtalt (se fig. 1)



Fig. 1: Flomsikring av stier i Skjækra landskapsvernområde.

- **Statskog – prosjektering bru over Luru ved Gressåmoen**

Morten Aasheim orienterte om status for prosjektering av ny bru over Luruelva ved Gressåmoen. Ikke aktuelt med tiltaksmidler i 2021.

- **Harbakvollen Seterlag**

Geir Håvard Hjelde orienterte om Harbakvollen seterlag sitt arbeid med ny bru over Skjækra i Verdal kommune (se vedlagte presentasjon).

6. Bestillingsdialogen 2021 – prioriteringer fra nasjonalparkstyre v/fungerende nasjonalparkforvalter

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre vedtok i møte den 24. november 2020 å delegere til Arbeidsutvalget å fatte endelig vedtak om bestilling av tiltaksmidler og SNO-ressurs, samt innmelding av behov for driftsmidler for 2021. Følgende tiltak og SNO-ressurs skal prioriteres av Arbeidsutvalget:

1. Prioriterte tiltak

- a. Prosjekt som ennå ikke er ferdigstilt
 - i. Raudbergstien
 - ii. Forsterking av barmarkskjøretrasé inn til Harbakvollen
 - iii. Oppgradering av hovedinnfallsportene etter ny designermanual

2. Bestilling av SNO-ressurs i 2021

- a. Styret ber om kontroll av alle dispensasjoner gitt i byggesaker i Skjækra LVO fra opprettelsen i 2004
- b. Styret ber om at alle bygninger i Skjækra LVO blir fotografert på nytt, slik at vi kan sammenligne med bilder tatt rett etter vernet i 2005.
- c. Det har blitt foretatt forsiktig hogst for uttak av trevirke til brensel og materialer for vedlikehold av bygninger med bakgrunn i forskjellige driftsplaner siden 2013. Styret ber om at SNO foretar en evaluering av hogsten, og vurderer om hogsten har hatt en vesentlig negativ påvirkning på verneverdiene.

7. Eventuelt

Ingen saker under eventuelt