

TILTAKSPLAN FOR JOSTEDALSBEEN NASJONALPARK 2014-2017					Sist endret: 24.11.2015					
Verneområdenavn + naturbase-id	Tiltakskategori	Kort beskrivelse av tiltak	Prioritet	Finansiering	Samarbeids-aktører	Hvem gjennomfører tiltaket?	Gjennomføringsperiode (2014-2017)	Intervall (eventuelt)	Kostnads-overslag (kr)	Merknad/kommentar
Jostedalsbreen nasjonalpark	Tilrettelegging	Ny bru mellom Nyestølen og Tungestølen	1	Bestillingsmøte	Luster kommune/bygdela/ grunneigarlag/ DNT/SNO	Entreprenør	2016		120 000	Bru i vart heilt øydelagt av store snømengde vinteren 2014/15
Jostedalsbreen nasjonalpark	Tilrettelegging	Reparasjon av øydelagt infrastruktur, samt fjerning av bruer o.a. som ikkje lenger er i bruk	2	Bestillingsmøte	Grunneigarar/ bygdela / SNO / turlag / næringsaktørar og turistverksemdar	SNO/grunneigarar/ bygdela/ entreprenør	2016-2017		90 000	Grunna mange bruer o.a. som har blitt øydelagt i dei siste vintrane ønskjer vi å ha ei pott til strakstiltak og opprydding før turistsesongen. Høg sum grunna sannsynleg behov for helikopter
Jostedalsbreen nasjonalpark	Kunnskapsinnhenting	Studentprosjekt om innfallsporten Haugabreen	3	Bestillingsmøte/ Høgskulen i Sogn og Fjordane	HiSF	Studentar ved landskapsplanlegging ved HiSF	2015/2016		5 000	Vi har samarbeida med bachelor-studentar ved HiSF om innfallsportar rundt np i fleire år. Dette er den sjuande studentoppgåven.
Jostedalsbreen nasjonalpark	Informasjon	Formidling av informasjon om nasjonalparken via breturkartet	4	Bestillingsmøte	Reiselivsaktørar rundt breen/ Bremuseet/ m.fl.	Norsk Bremuseum	årleg	årleg	17 000	Breturkartet blir distribuert i eit stort opplag i heile landsdelen. God spreiding av info om nasjonalparken til besøkjande.
Jostedalsbreen nasjonalpark	Tilrettelegging	Rydding av beitemark og stiar i Erdalen	5	Bestillingsmøte/ beitelaget/ SMIL	Erdalen Beitelag	Erdalen Beitelag	2016		20 000	Treng meir detaljert plan for arbeidet før kostnaden kan utrekast.
Jostedalsbreen nasjonalpark	Kartlegging og overvåking	Prosjekt for å leite etter spor/ gjenstandar som smelter fram frå brear og isfonner	6	Bestillingsmøte/ Universitetet i Bergen	Universitetet i Bergen/SNO/Sogn og Fjordane fylkeskommune	Universitetet i Bergen/SNO/Sogn og Fjordane fylkeskommune	2015-2017	årleg	60 000	Prosjekt Brefunn; Sjå presentasjon frå møte i fagleg rådgjevande utval 2014
Jostedalsbreen nasjonalpark	Kartlegging og overvåking	Ferdselsteljar på Skålastien	7	Bestillingsmøte/ SNO	SNO-L	SNO-L	2016-2017	Årleg i to år, deretter anna kvart år		Ref. brev frå Mdir 10.11.2015
Jostedalsbreen nasjonalpark	Informasjon	Lage ein film om nasjonalparken	8	Samfinansiering	Nasjonalparksentra	Norsk bremuseum/ ?	2016-2017			Forslag frå møtet i fagleg rådgjevande utval.
Jostedalsbreen nasjonalpark	Tilrettelegging	Lage ein plan for tilrettelegging og skilting av dei fem viktigaste innfallsportane jf merkevarerstrategi	9	Bestillingsmøte	Grunneigarar/ kommunane/ bygdela/ turlag / næringsaktørar og turistverksemdar		2015-2017			Må foregå parallelt med skrivinga av forvaltningsplan og besøksstrategi. Sterkt etterspurt!
Jostedalsbreen nasjonalpark	Kunnskapsinnhenting	Lage ein plan for å vurdere om ku-råsa til Sunndalssætra og Erdalssetra kan tilpassast dagens krav frå storfe	10	Bestillingsmøte/ Styret	Storfebønder/ grunneigarlag	Konsulent	2016		30 000	Storfebønder melder om utfordringar med å få storfe inn til setrene. Ein god plan vil kunne analysere kor på sætrevegen det ev trengs å gjerast tiltak.
Jostedalsbreen nasjonalpark	Informasjon	Oppgradere bygg ved Sunndal gard for å nytte til informasjonspunkt	11		Grunneigarlag/ kommune/ DNT/ ?					I svært dårleg stand, her vil det trengst store midlar. Må utgreiast skikkeleg først i samband med besøksstrategi