

TILTAKSPLAN FOR JOSTEDALSMBREEN NASJONALPARK 2014 - 2017				Sist endret: 7.12.2016						
Verneområdenavn + naturbase-id	Tiltakskategori	Kort beskrivelse av tiltak	Prioritet	Finansiering	Samarbeids-aktører	Hvem gjennomfører tiltaket?	Gjennomføringsperiode (2014-2017)	Intervall (eventuelt)	Kostnads-overslag (kr)	Merknad/kommentar
Jostedalsbreen nasjonalpark	Tilrettelegging	Restaurere den gamle driftevegen i Erdalen	1	Tiltaksmidlar frå MDir/ Organisert beitebruk/ Stryn kommune	Beitelag/ grunneigarar/ Stryn kommune/ SNO	Stryn kommune/ entreprenør/ SNO	2017-2018		590 000	Prosjektskisse er utarbeida. Avhenger av om kommunen eller SNO el. andre blir prosjektleiar. Utan MVA.
Jostedalsbreen nasjonalpark	Tilrettelegging	Oppgradere stien til Tuftebresteinen	2	Tiltaksmidlar frå Mdir/ dugnad/ bygdelag/ breførarlag	Bygdelag/ Breførarlag/ SNO/ Breheimsenteret	Entreprenør/ SNO/Breførarlag	2017		90 000	Detaljert prosjektskisse er utarbeida for ein større del av stien.
Jostedalsbreen nasjonalpark	Kartlegging og overvåking	Ferdselsteljar på Skålastien	3	Tiltaksmidlar frå Mdir	SNO-L	SNO-L	2016-2017	Årleg to år, deretter anna kvart år		Jf. Kunnskapsinnhenting for besøksstrategien
Jostedalsbreen nasjonalpark	Kartlegging og overvåking	Ferdselsteljar i Lundeskaret, Kamperhamrane, Sunndalen, Erdalen, Tuftebresteinen, Kattanakken, Austerd.	4	SNO-S	SNO-L	SNO-L	2017	2017, 2019, 2021		Jf. Kunnskapsinnhenting for besøksstrategien. Dersom vi får færre teljarar må vi prioritere nærmare.
Jostedalsbreen nasjonalpark	Vedlikehold	Rydding av den gamle ferdelsvegen opp frå Bøyadalen mot Kvitesteinsvarden	5	Bygdelag (dugnad) og tiltaksmidlar frå Mdir	Fjærland bygdeutval/ Fjærland reiselivslag	Bygdelaget/ Dugnad/anna	2017-2018?		30 000	Jf innspel til tiltaksplan. Vidareføring av prosjekt med opprustning av stien til Lundeskaret.
Jostedalsbreen nasjonalpark	Informasjon	Formidling av informasjon om nasjonalparken via breturkartet	6	Reiselivsaktørar rundt breen/ Bremuseet/ Tiltaksmidlar frå Mdir	Eit stort tal reiselivsaktørar i Sogn, Sunnfjord og Nordfjord, nasjonalparksentra	Norsk Bremuseum	årleg	årleg	15 000	Breturkartet blir distribuert i eit stort opplag i heile landsdelen. God spreing av info om nasjonalparken til besøkande.
Jostedalsbreen nasjonalpark	Kunnskapsinnhenting	Lage ein plan for kartlegging og fjerning av gran i nasjonalparken	7	Tiltaksmidlar frå Mdir	Kommunane, grunneigarar	Konsulent	2017		25 000	Spreing av gran er uønska i nasjonalparken, og vi treng meir kunnskap for å settje i gong tiltak.
Jostedalsbreen nasjonalpark	Kartlegging og overvåking	Prosjekt for å leite etter naturhistoriske spor som smelter fram frå brear og isfonner	8	Tiltaksmidlar frå Mdir/ Universitetet i Bergen	Universitetet i Bergen/SNO/Sogn og Fjordane fylkeskommune	Universitetet i Bergen/SNO/Sogn og Fjordane fylkeskommune	2015-2017	årleg	15 000	Prosjekt Brefunn; Sjå presentasjon frå møte i fagleg rådgjevande utval 2014
Jostedalsbreen nasjonalpark	Vedlikehold	Utbetring av parti langs stien til Flatbrehytta	9	Tiltaksmidlar frå Mdir	Bremuseet, grunneigarar, turlag	Entreprenør/SNO	2017		10 000	Jf innspel til tiltaksplanen. Turgåarar blir nervøse på eit sva, der vegetasjonen har falt ut.
Jostedalsbreen nasjonalpark	Vedlikehold	Ny grind i Krundalen	10	Tiltaksmidlar frå Mdir	Bremuseet, grunneigarar, turlag	Grunneigar/entreprenør	2017		10 000	Grinda er på skakke og porten slår ikkje att, så beitedyr slepp laus. Populær innfartsåre til NP, bør utbetrast snarleg.
Jostedalsbreen nasjonalpark	Informasjon	Nye løveskilt	11	Mdir	Mdir	SNO-L	fortløpande			40 skilt pluss 10 stenger
Jostedalsbreen nasjonalpark	Informasjon	"Jeg går en tur med kua"	12	KORO, m.fl.					10 000	Kunst- og formidlingsprosjekt om natur og kultur
Jostedalsbreen nasjonalpark	Tilrettelegging	Restaurere den gamle driftevegen i Sunndalen	13	Tiltaksmidlar frå MDir/ Organisert beitebruk/ Stryn kommune	Beitelag/ grunneigarar/ Stryn kommune/ SNO	Stryn kommune/ entreprenør/ SNO	2019-2020		590 000	Detaljert prosjektskisse er utarbeida. Avhenger av om kommunen eller SNO el. Ev andre ønskjer å være prosjektleiar. Utan MVA.



