

Tiltaksrapport 2019

Tiltak i verneområder, utredninger, planer og prosjekter



Innhold

1	Prosess	3
2	Tiltak i verneområder	3
2.1	Samarbeid om drift infrastruktur.....	3
2.2	Info-tavler ved startsteder Rundvannsbekken, Gearbbetveien og ved Fylkesveien-kryss Vangenveien.	4
2.3	Annet informasjonstiltak.....	4
2.4	Restaurering og forsterkning av kjørespor Kvænangsbotn	4
2.5	Skjøtsel av kulturlandskap ved Dalstuene	5
2.6	Grenseskilter.....	5
2.7	Stiskjøtsel ura og Lillelvholmen.....	5
2.8	Merking og rydding av gammel ferdselsvei til Navitdalen	5
2.9	Vedlikehold gamle eller klopping av sti.	6
2.10	Oppsummering	6
2.11	Tiltak fra tidligere år	6
3	Planer og utredninger - forvaltningsplan	9
3.1	Kartlegging av kulturminner i Navitdalen og Kvænangsbotn lvo	9
3.2	NIN-kartlegging i Kvænangsbotn	9
3.3	Andre tiltak.....	9

Vedlegg:
[1. vedlegg 1]

1 Prosess

Prosess for planen og tiltakene har vært som følger;

31. oktober 2018	Mail til rådgivende utvalg og styret om innspill til tiltaksplanen (ett innspill vedr merking av verneområdene ved innfallsporter)
22.november 2018	Styremøte- drøfting av mulige tiltak
18. desember 2018	Utsending av ide-utkast tiltaksplan
2. januar 2018	Frist for innspill til planutkast
8.januar 2019	Styrets første behandling.
10. januar 2019	Frist for innmelding av tiltak
20.februar 2019	Bevilgning
02.april 2019	Styrets endelige behandling
25.april 2019	Revisjoner og justeringer
5. juli, 27.aug, 12.nov	Justeringer

2 Tiltak i verneområder

2.1 Samarbeid om drift infrastruktur

Styret har videreført, og delvis utvidet, samarbeider med lokale aktører for drift av friluftsanlegg i Kvænangsbotn. VO-styret bidrar med om lag 50% av de oppgitte kostnaden som lagene har for drift av det aktuelle tilbudet. For egne anlegg er andelen 100%.

Tilgjengelig ved på rasteplasser er viktig for å gi brukere et godt tilbud, samt å unngå villhugst av skog i nærområdet til rasteplassene. I Kvæningen har ikke verneområdestyret egen drift, men samarbeider med andre aktører.

Totalt disponert Kr 41 502,- i 2019.

Hva	Eier/ansvarlig	Driftes av
Løpende vedlikehold og tilsyn av åpne og allment tilgjengelige hytter - Lappasriidig	Statskog	Statskog
Løpende vedlikehold og tilsyn av åpne og allment tilgjengelige hytter - Dalstuene	Nord-Troms museum	Nord-Troms museum co/ lokal forening

Toalett ved Rundvannet	VO styret	Kvænangsbotn grendehus
------------------------	-----------	------------------------

2.2 Info-tavler ved startsteder Rundvannsbekken, Gearbbetveien og ved Fylkesveien-kryss Vangenveien.

Snuplassen ved enden av skogsbilveien til Rundvannsbekken er et opprinnelig startsted for turer inn i Kvænangsbotn. Disponert Kr 100 000,-. Oppsett vil bli gjort i 2020.

2.3 Annet informasjonstiltak

Det er designet og trykket plakater og merker til innfallsporten i Sørstraumen. Fått fugletegninger relevant for området og utarbeidet en [skisseplan for rasteplass](#) ved Sørstraumen.

Disponert Kr 89 870,-

2.4 Restaurering og forsterkning av kjørespor Kvænangsbotn

Verneområdestyret har finansiert deler av et prøveprosjekt for forsterkning og restaurering av kjørespor. Dette er gjort i to omganger. Med midler fra 2018 skal det testes ut forsterkning i myrlendbakke ved bruk av jern»klopp». Det skal også legges ut geonett over en av myrene. Tiltakene gjennomføres i 2019 med ytterligere forsterkninger på ett par lokaliteter. Forutsettes at distrikt 33 bidrar med 50% av kostnaden.

Arbeidet som gjøres foregår i samsvar med en [konkret tiltaksplan](#) som er utarbeidet av verneområdestyret på initiativ fra reinbeitedistrikt 33

Disponert Kr 64 971,-



Eksempel på bruk av «jern» kloppe.
Armeringsjern som er sveiset sammen i
enheter på 4-5 meter lengde og 50 bredde

Eksempel på bruk av treklopp og geonett
på bløte myrer. Her fra Ráisjavripå
grensen til Reisa NP.

2.5 Skjøtsel av kulturlandskap ved Dalstuene

Verneområdestyret fikk utarbeidet grunnlag til en skjøtelsesplan for kulturlandskap , i praksis slått og hogst/rydding av skog i et avgrenset område ved Dalstuene.

Det ble satt av midler, men planen ble ikke ferdigstilt. Oppstart av tiltaket vil bli i 2020 etter vedtatt skjøtelsesplan.

Disponert Kr 20 000,-

2.6 Grenseskilter

Det er kjøpt inn skilter til merking ved grensen til verneområdene. Skiltene vil bli montert på våren 2020.

Disponert Kr 4628,-

2.7 Stiskjøtsel ura og Lillelvholmen

Vedlikehold av stien vil bli gjort til sommeren 2020. Avtale med Kvænangsbotn grendehus.

Disponert Kr 10 000,-

2.8 Merking og rydding av gammel ferdselsvei til Navitdalen

Rydding av sti og merking samt en liten bro vil bli ført opp sommeren 2020. Avtale med Kvænangsbotn grendehus.

Disponert Kr 20 000,-

2.9 Vedlikehold gamle eller klopping av sti.

Statskog som formell eier av Kvalvannsgammen har fått disponere Kr 40 000,- til restaureringstiltak av Kvalvannsgammen. Hvis midlene ikke kan disponeres til dette tiltaket så skal det benyttes til klopping/bro på stien til Gearbbet.

Disponert Kr 40 000,-

2.10 Oppsummering

Nr	Kort beskrivelse av tiltak	Samarbeids-aktører	Hvem gjennomfører tiltaket?	Mulig gjennomfø VO styret ring	Andel %	Omsøkt best.dialog	Bevilgning	Regnskap	Kommentar
1	Midler til vedlikehold og skjøtsel av infrastruktur	Lokale	Lokale	2019	50	kr 12 000	kr 15 000	kr 41 502	
	Vedordning Lappasriidig	Statskog							
	Skiløyper	Kvb GreHus							
	Drift toalett Rundvannet (2019-2022)	Kvb GreHus							NY omdisp nr 10
3	Info-tavler startsted Rundvannsbekken og Gearbbetveien		Styret	2019	100	kr 100 000	kr 100 000	kr 100 000	
4	Opplysningskilt ved startsteder, infoplakater og brosjyre		Styret	2019	100	kr 45 000	kr 75 000	kr 89 870	
	Plakater, design mv								
	Plan-rasteplass								Nytt tiltak
	Fugletegninger AkselThorenfeld								
	Diverse materiale								
7	Restaurering og forsterkning av kjørespor	Spalca	Rbd, styret	2019	50	kr 90 000	kr 50 000	kr 64 971	
8	Skjøtsel av kulturlandskap jmf skjøtelsplan	Kvb GreHus	Styret	2019	100	kr 200 000	kr 20 000	kr 20 000	
9	Grenseskilter	Eget arb	Styret	2019	100	kr 18 000	kr 50 000	kr 4 628	
10	Stiskjøtsel - ura mv	Kvb GreHus	Styret	2019	100	kr 40 000	kr 30 000	kr 10 000	
12	Merking og rydding av gammel ferdselsvei til Navitdalen	Kvb GreHus	Styret	2019	100	kr 30 000	kr 20 000	kr 20 000	
13	Vedlikehold gamle ved Kvalvatn	Statskog	Statskog	2019	?	kr 40 000	kr 40 000	kr 40 000	Evnt annen tilrettelegging
						kr 575 000	kr 400 000	kr 390 971	

2.11 Tiltak fra tidligere år

Bygging av gamle ved Saivva i Navitdalen. Prosjektet fikk opprinnelig bevilgning i 2018, men kom ikke i gang med bygging før sommeren 2019. I løpet av sommeren høsten er bygget ferdig og kan tas i bruk fra våren/forsommeren 2020.



Foto: John Ivar Larsen

Startsted ved Navitfoss. Bevilgning etter omdisponeringer gjort i 2018. Prosjekt ferdig på sommeren 2019. Toalett, parkeringsplass, infosted, rasteplass.



Foto: Rune Benonisen

Toalett ved Rundvannet. Bevilgning fra 2018. Prosjekt forsinket. Oppført seinhøsten 2019. Tas i bruk for-sommeren 2020.



Foto: Bjørn Harald Reiersen

3 Planer og utredninger - forvaltningsplan

3.1 Kartlegging av kulturminner i Navitdalen og Kvænangsbotn Ivo

Verneområdestyret fikk bevilget tilskudd fra Sametinget i tillegg til egne midler for kartlegging av kulturminner. Prosjektet følger plan vedtatt av styret.

Det er inngått samarbeid med Nord-troms museum på det faglige tilrettelegging og rapportering. Arbeid i felt (kartlegging) er utført av reinbeitedistriktene som er berørt av verneområdene og av lokalkjente i Kvænangsbotn.

Prosjektet ble forsinket i forhold til oppsatt plan og forventes avsluttet høsten 2020.

Disponert Kr 150 000 (og i tillegg Kr 200 000 fra Sametinget).

3.2 NiN-kartlegging i Kvænangsbotn

Det er gjennomført basiskartlegging etter NiN 2.0 metode og MiS-metode i deler av Kvænangsbotn Ivo. [Se rapport.](#)

Rapporten brukes som grunnlag til å lage en skogbruksplan, som igjen legges til grunn for eventuell hogst i området.

Disponert Kr 170 000,- (inkl Kr 50 000 fra tidligere år)

3.3 Andre tiltak

Styret hadde lite bidrag til gjennomføring av en fotoutstilling i sammenheng med åpning av innfallsporten i Sørstraumen.

Disponert Kr 11 500,-

Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder

Totalt omfatter vernet 104,4 km² i Kvænangsbotn og 187,7 km² i Navitdalen, begge områdene ligger i sin helhet i Kvæningen kommune i Troms.

Verneformålet er bl.a. å ta vare på natur- og kulturlandskap med variert og særpreget skog-, fjell og vassdragsnatur som skaper identitet for kvensk og samisk kultur.

Verneformålet i Kvænangsbotn og Navitdalen omfatter også å ta vare på særpreget flora og fauna. Begge landskapsvernområdene inneholder mange ulike natur- og vegetasjonstyper, hvorav noen er regionalt sjeldne. Det er funnet flere rødlistearter både av dyr og planter i begge områdene.

Vernet er også til for å bevare mulighet for friluftsliv og ta vare på spor av tidligere tiders bruk av og i områdene.

Kontaktinformasjon Kvænangsbotn og Navitdalen Vo styre

Telefon:	+47 77642221
E-post:	kvanangsbotnognavit.lvo@fylkesmannen.no
Nett:	www.nasjonalparkstyre.no
Post:	Co/ Fylkesmannen i Troms, PB 6105, 9291 Tromsø
Besøksadresse:	Hovedveien 2, 9151 Storslett Og/eller Kvæningshagen Verdde, Sørstraumen