



NOTAT

Sak: LOFOT - Tilrettelegging - Ryten og Kvalvika - Lofotodden nasjonalpark

Møtereferat - Arbeidsutvalget for etablering av innfallsport Fredvang - 04.10 og 31.10

Til stede: Per Chr. Valle, Sigurd Kjelstrup, Peter Andressen, Ørjan Nikolaisen
Trovåg, Ole-Jakob Kvalshaug

Referent: Ole-Jakob Kvalshaug

Møte 4.10.22 - Teamsmøte

- Statusoppdatering på Fredvang Fremtidshavn. Dette er et prosjekt man kan samarbeide med om etablering av innfallsport på Fredvang.
- Flakstad kommune har sett på mulighetene for å etablere «bysyssel» som alternativ transportform for besøkende på Fredvang. Dette kan bidra til å styrke bruken av Fredvang skole som parkeringsplass.
- Veien videre – Det utarbeides en prosjektplan for innfallsporten Fredvang. Prosjektplanen skal ta utgangspunkt i besøksforvaltningsplanen for Fredvang og besøksstrategien for Lofotodden nasjonalpark. Utkast til prosjektplan legges frem ved neste møte i arbeidsutvalget.
- Neste møte 31.11.22

Møte 31.10.22 – Rådhuset på Ramberg

Gjennomgang av utkast til prosjektskisse

Prosjektskissen ble utarbeidet av nasjonalparkforvalter. Arbeidsgruppen stiller seg bak denne.

Det skal gjennomføres en mulighetsstudie for innfallsporten Fredvang. Mulighetsstudiet skal foreslå etablering av infrastruktur og konkrete tiltak som ivaretar lokalbefolkningens interesser og verneinteressene for nasjonalparker. Det skal tas utgangspunkt i at området ved Fredvang skole skal brukes som hoved-parkeringsplass, infopunkt og rasteplass. Videre skal ordningen med parkering på Innersand videreføres.

Veien videre (nasjonalparkforvalter sørger for framdrift) *Det er tatt utgangspunkt i Miljødirektoratets veileder: Innfallsporter – Informasjonspunkt, startpunkt og utkikkspunkt, M-417, 2015.*

- **Fase 1:**
 - Det inviteres til infomøte på Fredvang der arbeidsgruppen legges fram sitt arbeid, og det åpnes for innspill.
 - Prosjektskissen ferdigstilles og sendes til Flakstad kommune og Lofotodden nasjonalpark for politisk behandling før jul.
 - Det innhentes tilbud på gjennomføring av mulighetsstudie.
- **Fase 2:** Mulighetsstudie gjennomføres vinteren 2023. Finansiering gjennom nasjonalparkstyret. Arbeidsutvalget brukes som referansegruppe.
- **Fase 3:** Forprosjekt – endelig planbeskrivelse, design og materialbruk og kostnadsvurdering. Behandles av nasjonalparkstyret og kvalitetssikres av Miljødirektoratet.
- **Fase 4:** Detaljprosjekt – utarbeiding av byggetegninger og anbudsdokumenter. Behandles av nasjonalparkstyret og kvalitetssikres av Miljødirektoratet.
- **Fase 5:** Anleggsfase.

Tiltak før sommersesongen 2023

Parallelt med arbeidet med mulighetsstudie skal det arbeides med mer kortsiktige løsninger for sommersesongen 2023.

Arbeidsutvalget foreslår følgende løsninger:

- Oppsett av nye veiskilt i samarbeid med Statens Vegvesen og Nordland fylkeskommune. Veiskilt skal ordnes etter mal fra Miljødirektoratet, hvor portalsymbolet brukes, og skal vise hvor det er parkering for turmål i Lofotodden nasjonalpark.
- Parkeringsplass i Torsfjorden stenges av i perioden mai/ juni – august. Ved Hovdan settes det opp skilt «No parking/ camping beyond this point»
- Det sørges for rutiner for drift av toalett og søppelhåndtering på Draugenplassen, Torsfjorden og på Fredvang skole fra mai.
- Fredvang skole gjøres mer attraktiv som parkeringsplass og rasteplass. Etablering av midlertidig toalett, søppelhåndtering, benker og informasjonspunkt.

Infomøte om arbeidsutvalgets arbeid

Arbeidsutvalget inviterer til et infomøte på Fredvang ungdomshus 22. november. Gjennomgang av arbeidsutvalgets arbeid så langt, og om veien videre.