



Varangerhalvøya
nasjonalparkstyre

Tiltaksplan for 2023-2024

Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre / Várnjárgga álbmotmeahccestivra / Varenkinniemen Kansalistarhaan styyri

Varangerhalvøya nasjonalpark/ Várnjárgga álbmotmeahcci/ Varenkinniemen
Kansalistaras

Persfjorden – Syltefjorden Landskapsvernområde / Biezavuona-Oardduvuona
suodjemeahcci

Syltefjorddalen Naturreservat / Oarddu luondumeahcci

Sandfjordneset Naturreservat og Ytre Syltevika Naturreservat



Tilsyn og reparasjon av hengebru i Komagdalen

Bakgrunn

Denne planen omfatter tiltak som Varangerhalvøya nasjonalparkstyre vil gjennomføre i 2023 som del av forvaltningen av verneområdene som Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre forvalter

- Varangerhalvøya Nasjonalpark 1804 km²
- Persfjorden – Syltefjorden landskapsvernområde 246 Km²
- Syltefjorddalen Naturreservat 19 km²
- Sandfjordneset Naturreservat 0,5 km²
- Ytre Syltevika Naturreservat 8,3 km²

Totalt 2078 km²

Hvert år blir forvaltningen av verneområdene tildelt midler for å styrke og ivareta verneverdiene i verneområdene. Dette er statlige investeringsmidler som skal gå til investering i informasjon, skjøtsel og tilrettelegging, samt større anskaffelser av nødvendig utstyr for å ivareta verneformålet. Hvor mye er avhengig av innmeldt behov fra nasjonalparkstyret, tilgjengelige budsjettmidler i Miljødirektoratet og prioriteringer til styret.

Tiltakene i planen baseres på trusler mot verneverdier, mål om å bedre naturtilstanden og tiltak på bakgrunn av nasjonalparkens besøksstrategi som sikrer en forutsigbar og målrettet forvaltning. Planen synliggjør også hva vernemyndigheten gjennomfører av tiltak, og har bestilt av tjenester hos Statens naturoppsyn.

Enkelte tiltak kan ikke forventes ferdigstilt før i 2024, og planen har således et toårig perspektiv. Større tiltak etter 2024 vil være definert i tiltaksliste i langsiktig forvaltningsplan.

Mål

Målet med tiltaksplanen er at den skal gi grunnlaget for en målrettet og forutsigbar forvaltning av tiltaksmidlene til Varangerhalvøya nasjonalparkstyre 2023-2024. Planen er da en plan som synliggjør planlagt skjøtsel i disse områdene.

Strategi for bruk av tiltaksmidler i verneområder i [Norge 2021-2023](#) sier;

"Styrket ivaretagelse av verneverdiene i verneområdene og oppfølging av handlingsplan for styrket forvaltning av verneområdene" prioriteres. Tiltaksmidlene fordeles på bakgrunn av dagens trusselbilde og har som formål å ivareta, samt forbedre tilstanden i verneområdene. Midlene prioriteres derfor til tiltak som virker avbøtende på negative påvirkningsfaktorer der verneverdiene er truet.

Forankring

Tiltaksplanen baseres på prioriteringer i nasjonalparkstyremøte 29 november 2022, samt bestillingsdialog med statens naturoppsyn 1 og 2, samt e-postmøte i styret 6-9 januar 2023.

En del av tiltakene er overført fra 2022 da det ikke var budsjettmessig dekning, eller kapasitet til gjennomføring av alt. Planen har et toårig perspektiv.

Tildeling av midler fra Miljødirektoratet, kapasitet hos nasjonalparkforvalter og SNO er bestemmende for hva som blir gjennomført. Oppdragene konkretiseres i Naturoppdrag.

Ferdigstilling jamfør tidligere prioriteringer av nasjonalparkstyret

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre vedtok besøksstrategi i 2015, og tiltakslista her har vært prioritert de siste årene for gjennomføring.

- Informasjonspunkt Varangerbotn Vuonnabahta (utendørs jfr. ny merkevare)
- Informasjonspunkt Kiberg Bierge (innendørs – åpent sommerstid)

Nye Startpunkt:

- Komagdalen/ Stuorrajohka/Komagdaali
- Nattfjeldalen/ Idjaávži, Koppakuru.
- Startpunkt Ordo/ Orda/ Ortojärvi
- I tillegg kommer informasjonspunkt i Sandfjorddalen
- Utvidet parkering i Varangerbotn (ikke ferdig)

Vi implementerer nå kvenske navn på kart og karttavler, brosjyre, startpunktsskilt fortløpende slik at **ALLE** karttavler og noen infotavler, stipekerskilt vil bli byttet ut i 2023.

Til grunn for plan ligger søknad om midler og tildeling

SØKNAD

Omsøkte tiltaksmidler til Varangerhalvøya nasjonalpark og de 4 andre verneområdene var i **2023 2190 001** kr, I tillegg er det omsøkt 110 000 kr som SNO disponerer på konkrete oppdrag jfr. bestilling fra styret. Det er bestilt over ca. 40 dagsverk fra SNO for arbeid med verneområdene i 2023.

TILDELING

Styret fikk tildelt 110 000 kr for tiltak SNO behøver for å gjennomføre hvor de er budsjettmessig ansvarlig.
Nasjonalparkstyret fikk tildelt 1 500 000 kr for tiltak nasjonalparkstyret vil gjennomføre ved tjenestekjøp og koordineres av forvalter.

Tabell 1.

Tiltak som gjennomføres av SNO som budsjettansvarlig i 2023		
Hvor	HVA	Gjennomføres av
Persfjorden – Syltefjorden landskapsvernområde 10 000 kr	Sjøpelaksjon etter nærmere anvisning Hestmanneset (lokalitet for Finnmarkssvineblommen)	SNO (avtale med skoleklasse i Vardø) Vi ønsker bilder etter gjennomføring – slak at vi kan opplyse om tiltaket på hjemmesider og Facebook
Ytre Syltevika naturreservat 80 000 kr	Fortsette sjøpelaksjon i NR Utfra av avfall med helikopter (60 000 kr)	SNO Også større objekt av metall fjernes om de kan løftes av HK – trålkuler og blåser, tanker etc. Innkjøp av BIG BAGS M3
Ytre Syltevika NR, Sandfjordneset NR, Persfjorden – Syltefjorden NR	Fjerning av større marint avfall og notposer på strendene i V-områdene ved behov	SNO Vadsø Evt. utflyging med HK samkoordinert med Ytre Syltevika

Bestilte ressurser for arbeid med tiltak som løses med bistand fra Statens naturoppsyn jamfør bestillingsdialogen i året 2023

TABELL 2. JFR: Bestillingsdialogsmøte med SNO.

Tiltak som ikke krever eksterne midler –		
Hvor	Tiltaksbeskrivelse	Foreslås gjennomført av/ dagsverk
Syltefjorddalen naturreservat - randsoner	I randsoner til naturreservat – i angitt område – fjerne lupiner (fremmed art) lete etter spredning og evt. fjerning innen verneområdene i nærheten – oppfølging av lokalitet to ganger ilt. sesongen. Fjerne rot for planter der det er mulig.	SNO 4 dagsverk
Sandfjordneset naturreservat	Jage evt. sau innen gjerdet ut av naturreservatet, sette gjerdestolpe ut i elva før saueslipp og etter sanking, videreføre infoskriv som ber besøkende samle søppel og legge ved parkeringen utenfor gjerdet – levere søpla til mottak	SNO 3 dagsverk

Ytre Syltevika naturreservat	Videreføre infoskriv som ber besøkende samle søppel og legge i storsekker utenfor verneområdet – levere søpla til mottak - storsekk plasseres på utsida av NR	SNO, 2 dagsverk
Varangerhalvøya nasjonalpark ALLE startpunkter - Nattfjelldalen - Ordo - Komagdalen	Overvåkning av slitasje på de mest brukte innfartsområder vurderes i forbindelse med definisjon av Bevaringsmål til Natstat (forvaltningsplanen), og overvåkning relatert til disse i 2022.	Forvalter i samarbeid med SNO 3 dagsverk
Persfjorden – syltefjorden landskapskvern	Overvåkning av lokalitet for Finnmarkssvineblommen Natstat Løveskilt ved innkjøring til Sandfjorddalen. Oppsett av motorferdselsforbudsskilt ved stikkveier for å unngå kjøring ut av hovedvei for camping på gresslettene.	SNO sammen med forvalter 1 dagsverk

Varangerhalvøya nasjonalpark	Vinter – Motorferdselsoppsyn i spesielle innsatsområder om behov og etter nærmere avtale med nasjonalparkstyret - Stoppe ulovlig snøskuterkjøring ved hekkeområder for rovfugl i randsonen av nasjonalparken Arter med funksjonsområder i nasjonalparken	SNO i samarbeide med Reinpolitiet 4 dagsverk
Varangerhalvøya nasjonalpark Ordo	Montere plankett på stein og sett ved krysning av Syltefjordelva i Ordo	SNO 2 dagsverk
Varangerhalvøya nasjonalpark Skallelv	Montere løveskilt i Skallelv ved elva jfr. info fra fiskeforeningen (der fiskerne går inn i nasjonalparken langs elva)	SNO 1 dagsverk
Varangerhalvøya nasjonalpark Komagdalen	Tilsyn med praksis for veduttak vier, telting og el-sykling i Komagdalen i høysesong (juli)	SNO 1 dagsverk
Varangerhalvøya nasjonalpark	Tilsyn med VAKE arr. Jfr. tillatelse med vilkår	SNO 1 dagsverk
Varangerhalvøya nasjonalpark - Ordo	Vatre opp grill for eksisterende bål plass på vest side av gapahuken Bygge vedkasse på forsida av gapahuk	SNO i samarbeide med forvalter 5 dagsverk

	Bistå ved oppsett av kloppbru i slutten av juni/ demontering i oktober Bistå ved oppsett av skilt fra hovedveg	
--	---	--

Varangerhalvøya nasjonalpark - Komagdalen	Legg klopp på og av Fimmelva Vår/høst. Tilføre ved i vedkassa, Etabler ferdselsteller nr. 2 ved Fimmelva i Komagdalen	SNO i samarbeide med forvalter 3 dagsverk
Varangerhalvøya nasjonalpark - Nattfjelldalen	- Bytte ut skiltstenger for stipekerskilt (2 stk) - oppsett av skilt i gapahuk (Reindrift) - evt. bistå frakt ved riving av klopp og etablering av ny ved Storelva	Forvalter i samarbeide med SNO 3 dagsverk
Varangerhalvøya nasjonalpark og Syltefjorddalen naturreservat - Komagdalen Antonvatn - Ordo syd og øst - Nerslåtta Bierfjohka nedenfor Torvhaugbekken, Skallelv ved fiskesti ved elv jfr. styresak	Oppsett loveskilt – snoskuterløyper – nasjonalpark Underskilt på loveskilt om periodevis jaktforbud og båndtvang i sone A av nasjonalparken - Gjelhaugen, - Komagdalen, - Nattfjelldalen - Nerslåtta Der det gjenstår fra 2022	SNO 5 dagsverk i kombinasjon med annet
Varangerhalvøya nasjonalpark Vadso	Ved 345 bua ved skiløypa – oppsett av loveskilt, ordinært båndtvangskilt	SNO 1 dag
Varangerhalvøya nasjonalpark	Bytte ut karttavler i aluminium	SNO og forvalter 2 dagsverk i kombinasjon med annet
Varangerhalvøya nasjonalpark - Startpunkt Nattfjelldalen - Ordo	Åpning av startpunkt med gapahuk i Nattfjelldalen, bru og startpunkt i Ordo – bidra ved arrangement	Nasjonalparkstyret, Forvalter i samarbeide med og SNO 4 dagsverk Samarbeid med Ordo Hytteforening
Varangerhalvøya nasjonalpark V-Jakobselv Austerelva	Sette opp 1 stk. tavler langs barmarksløype V-jakobselv Høyelva , og på bakside av gapahuken til utmarkslaget i Nerslåtta Befare ny infotavle Austerelva når den er på plass	Forvalter i samarbeide med Vestre Jakobselv utmarkslag
- Bruhytta Komagvær Andre relevante steder andre vassdrag	Informasjon om regler for bål, telting, søppel, el-sykling i verneområdene med motorferdselsforbud etableres ved Bruhytta	Forvalter i samarbeide med Komagvær jff. Andre elveforpaktere
Sandfjorddalen	Henge opp Karttavle ved Vardo- sportsfiske og jegerforenings hytte ved brua – evt. på infotavle	Forvalter i samarbeide med Vardo- sportsfiske og jegerforening

Forøvrigte løpende tiltak følges opp av forvalter

- Kjøpe inn ved til åpne gapahuker. I forbindelse med andre oppdrag tilføre ved til linjehyttene om ikke Båtsfjord røde kors/ Komagvær jff får gjort dette, og Stormheim i forbindelse med samarbeide om tilsyn med vedlikehold av disse sikringsbuene. Frakt av ny dør til Stormheim. Stativ for infobrosjyrer henges opp i Ragnarok og Telegrafhytta/ Telebu.
- Bjørneskarhytta – avklare bruksregler i hyttebok og tilførsel ved/ gass - i samarbeid med Komagvær jff – bidra til å få fraktet opp og montert nytt vindu
- Huhtirokat/ Stormheim bua – i samråd med reinbeitedistrikt og lokale krefter – etablere utedo når formaliteter er på plass.
- Tracklog for anbefalt sommer og vinterrute fra Komagdalen til Ordo legges på nett - evt. samarbeid med lokalt turlag for log
- Elgbeite i Komagdalen og Syltefjorddalen vinterstid – følges med beitetrykk på vinteren i vierbeitene
- Oppsynshytte i Sandfjorddalen – ferdigstille utbedringspunkter slik at den er klar til bruk (kjøkkenbenk i yttergang og ytre panel)

Tabell 3.

Tiltak som krever tilført midler fra Miljødirektoratet med budsjett for 2023 – Varangerhalvøya nasjonalparkstyre

Pri.	Navn	Tiltakskategori	Tiltakstype	Verneområde	Øk. Ansvarlig	Prioritert Beløp av miljødirektoratet
1	Gjennomføre besøksstrategi Ytre Syltevika naturreservat Infotavler i drivved, Skjåvika, atkomstportal i drivved i Skjåvika, tilrettelegge de mest etablerte bålplasser langs sti fra Skjåvika.	Tilrettelegging og informasjon	Tilrettelegging og informasjon	Ytre Syltevika naturreservat (VV00002437)	VNP styre Omsøkt i tusen nok	150
2	Hengebru Komagdalen – årskontroll og skifte dekke Hengebruekspert Påbegynt i 2022	Tilrettelegging og informasjon	Årskontroll og fortsette utskifting av dekke	Varangerhalvøya nasjonalpark (VV00002437)		40

3	Bytte ut klopper ved Storelvabrua – sti til Nattfjelldalen startpunkt	Tilrettelegging og informasjon	Nye klopper – gammel er råttet og i ferd med å gå i oppløsning I samarbeide med hytteeiere evt. ungdomsskole	Varangerhalvøya nasjonalpark (VV00002437)	75
4	Innendørs informasjonspunkt Kiberg VNP	Tilrettelegging og informasjon	Leie av lokalet Drift	Varangerhalvøya nasjonalpark (VV00002437)	75 Drift
5	Skiltmateriell ny merkevare VNP Diversepost nye infotavler inkl. bytte ut oppdaterte karttavler implementering av kvensk navn NP Ny portal i Komagdalen inkl. gravering på kvensk/ norskfinsk «velkommen»	Tilrettelegging og informasjon	Oppføring av skilt og/eller infotavle	Varangerhalvøya nasjonalpark (VV00002437)	310 280
6	Gapahuk Startpunkt VNP Nattfjelldalen Slutføring vedkasse og bålpanne	Tilrettelegging og informasjon	Annet (utdypes i beskrivelsesfeltet)	Varangerhalvøya nasjonalpark (VV00002437)	15
7	Grus ved startpunktparkering gapahuk Ordo Etter vårfloem i 2022	Tilrettelegging og informasjon	Oppføring av innfallsport/P-plass	Varangerhalvøya nasjonalpark (VV00002437)	40
8	Grus 500 m på kjørespor fra startpunkt Komagdalen for å unngå villstier parallellt med kjørespor Ca. 0,2 m3 pr. meter. stibredde som gruses i midten av kjøresporet ca. 1,4 meter bredde x.500 meter = nn kostnad	Tilrettelegging og informasjon	Grusing av stiparti for å styre tråkk og ferdsel – avlaste tilliggende vegetasjon	Varangerhalvøya nasjonalpark (VV00002437)	150

9	Slutføre - Ny parkering og atkomst ved Infopunkt Varangerbotn VNP Inkl. skilt fra parkering Lyssetting av atkomst sti og gapahuk Samfinansiering. Nesseby kommune	Tilrettelegging og informasjon	Oppføring av innfallsport/P-plass Påbegynt i samarbeid med Nesseby kommune og Varanger samiske museum	Varangerhalvøya nasjonalpark (VV00002437)	130 100
---	--	--------------------------------	--	---	------------------------------

*Søknadspunkt 9 – er økt til 130 000 kr pga. utbedring av knust glass i gapahuk

Informasjonspunkter i Vardø kommune

- Styret ønsker å styrke informasjonspunkt i Vardø kommune med 200 000 kr

Drift og vedlikeholdsutgifter 280 000 kr innvilget

– vedlikehold startpunkter, gapahuker, vedlikeholdsgrusing til startpunkter.

- Diversepost 110 000 kr

Totalsum 1 500 000 kr tildelt styret

Omsøkte tiltak det ikke ble gitt støtte til for 2023

Atkomstveier til startpunkter

- Flere av startpunktene har svært dårlige grusveier, så dårlig at lave biler må snu, og det er søkt om 800 000 kr til å gi veiene et vedlikeholdsløft – i samarbeid med andre brukergrupper.

Informasjonstiltak på nett

- Ferdigstille besøksstrategisk nettside nordsamisk i tillegg til engelsk og finsk.

Finansiering for finsk er omsøkt (35 000 kr).

Andre informasjonstiltak

- Brosjyre om sportegn pattedyr – for barn og unge – 15 000 kr

Profileringsmaterieill

- Utprøving for salg av profileringsmaterieill relatert til nasjonalparken –

i samarbeid med lokale bedrifter ved informasjonspunkter – 20 000 kr




Bilde fra sti fra utvidet parkering ved E75, og område hvor sti skal anlegges fra parkering ned mot gapahuk, smales inn og gapahuk lyssettes – infopunkt Varangerhalvøya nasjonalpark – Vuonnabahta - Varangerbotn -



Ny gapahuk langs sti til Nattfjelldalen – bålpanne og arbeid med bålvedkasse gjenstår. Åpningsarrangement.



Årlig tilsyn av hengebru i Komagdalen med hengebruekspert. Vi vil utbedre brudekket



Gangbru over Sjøbuselva langs sti til Nattfjelldalen forsterket i 2022.



Startpunkt Ordo – gapahuk har fått topplag med grus. I 2023 vil vi gruse mer parkeringen bak. Åpningsarrangement.

www.varangerhalvøya.no

**Besøksstrategisk nettside – på norsk, nordsamisk, engelsk og finsk.
Oversettelse til finsk og innlegging på nettsida.**

I løpet av året er nettsida forhåpentligvis på fire språk norsk, nordsamisk, finsk og engelsk.



Klopp ved brua over Storelva som man må krysse på vei opp til Nattfjelldalen – skiftes ut.



Parallele stier av ATV spor – omsøkt tiltak i 2023 – legge grus i 1,4m bredde i midten av kjøresporet for å spare kantvegetasjon. I 2022 ble det skiltet for å be folk gå i kjøresporet fremfor ved siden av.