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1 Områdebeskrivelse 

1.1 Bakgrunn 

I 2017 ble det på oppdrag fra Nasjonalparkstyret for Fulufjellet gjennomført en 

sårbarhetsvurdering av vegetasjon langs utvalgte stier i Fulufjellet nasjonalpark for å få 

mer kunnskap om status for ferdselsårene innenfor nasjonalparken, og forslag til tiltak for 

å unngå, på en best mulig måte, utfordringer med slitasje på stier og vegetasjonen rundt. 

Utmarksressurs AS utarbeidet i 2022 en rapport for restaurering og forsterkning av stier i 

Fulufjellet nasjonalpark, deriblant stiene til Slottet (1047 moh.) og Storfurua.  

Slottet og Storfura er, lokalt, relativt kjente lokaliteter for turgåere i Fulufjellet 

nasjonalpark, og begge stedene er pekt ut som besøksmål i besøksstrategien for 

Fulufjellets nasjonalparker. Det kan derfor forventes at besøksantallet til disse stedene vil 

øke. Dagens mest brukte sti starter i Bergådalen fra en privat gangbru på gnr./bnr. 9/122. 

Eksisterende stistart til Storfurua og Slottet har utfordringer gjennom at lokaliteten er 

svært blaut og nesten uframkommelig når det har vært nedbør, men er også ganske 

fuktig ved tørrere vær.  

Stien videre opp til Slottet leder turgåere til å måtte krysse Nordre Bjønnåsbekken, som til 

tider kan være utfordrende å krysse, selv med lite vann i bekken. Det er i dag ingen 

tilrettelegging knyttet til kryssing av bekken, noe som kan føre til mye tråkkslitasje langs 

bekkefaret. Videre går stien opp i fjellet mellom Slottshammaren og Slottet, og inn til 

riksgrensa. Traseen sørover til selve toppen, Slottet, er hverken merket eller viser seg 

som ett tydelig stispor. Grunnet økt ferdsel til Slottet har det derfor begynt å utvikle seg 

flere villstier dit.  

På bakgrunn av overnevnte vil Nasjonalparkstyret kanalisere dagens ferdsel til ett stispor, 

og til mer robuste områder og bort fra bløte og sårbare lokaliteter. Det er også behov for 

å vurdere opprusting av gangbru der dagens private gangbru krysser Bergåa. Videre 

vurderes mulighetene for å tilrettelegge for en enklere bekkekryssing over Nordre 

Bjønnåsbekken. 

1.2 Nøkkelinformasjon 

Startpunkt: Privat hengebru over Bergåa (gnr./bnr. 9/122). 

Sluttpunkt: Storfurua og Slottet. 

Tidspunkt: Planlagt oppstart for arbeidet er sommeren 2023.  

Eiendomsinformasjon: Eiendommene som berøres av stitilretteleggingen er gnr./bnr. 

9/122, 9/121, 9/348 og 9/427. 
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Vernestatus: Størstedelen av tiltakene er planlagt innenfor Fulufjellet nasjonalpark. 

Tiltakene vil bli gjennomført som skjøtselstiltak iht. verneforskriftens § 6, jf. NML § 47, 

skjøtsel i verneområder. Grunneiere blir varslet i god tid før, og vil gis anledning til å 

komme med innspill. Tiltak som bygging av nye gangbruer vil kunne kreve tillatelse etter 

Plan- og bygningsloven og Motorferdselloven, samt samtykke fra grunneiere. 

2 Kunnskapsgrunnlag om natur- 
og kulturverdier 

I tillegg til Utmarksressurs AS rapport om restaurering og forsterkning av stier og NINAs 

sårbarhetsvurdering av vegetasjon langs utvalgte stier i Fulufjellet NP, er området 

tidligere kartlagt i forbindelse med verneplanprosessen for Fulufjellet nasjonalpark og 

Fregn naturreservat. Det er blant annet utarbeidet rapport fra naturfaglige registreringer i 

Ljørdalen Øst, det er utført botaniske undersøkelser og kartlegging av virveldyr. Videre 

har Innlandet fylkeskommune gjennomført kulturminneregistrering i 2017 og 2018 ved 

områdene Brattfjellet, Slottet, Bråtafallet, Storbekkåsen, Brynflået og Brynvegen. 

2.1 Landskap og geologi 

I den nordiske naturgeografiske regioninndelingen ligger Fulufjellet innenfor den såkalte 

Forfjellsregionen med hovedsakelig nordlig boreal vegetasjon. Furuskog er dominerende 

skogtype. Innslaget av granskog er imidlertid betydelig, særlig langs vassdragene og i 

lisidene med sigevannspåvirkning. 

Landskapsmessig er området relativt variert og med store vekslinger over forholdsvis 

korte avstander. Det sentrale landskapselementet er fjellene som reiser seg øst for 

hoveddalføret inn mot riksgrensa. Høydeforskjellene innenfor nasjonalparken varierer fra 

ca. 520 m o.h. til 1047 m o.h., Slottet, som er den høyeste toppen i selve 

Fulufjellmassivet. Tre store sidedaler skjærer seg inn i fjellområdene østover fra 

hoveddalføret. Nevnt fra nord til sør er dette Bergådalen, Girdalen og Tangådalen. 

Begynnelsen på disse dalførene ligger alle på svensk side av riksgrensen. 

Berggrunnen er svært ensartet. Nasjonalparken ligger i et område med prekambrisk 

sandstein som også dekker store arealer videre innover i Sverige. Denne sandsteinen 

kalles trysilsandstein og har en dyp rødlig farge. Sandsteinen er svært kvartsrik og 

dermed tungt nedbrytbar. Den inneholder lite plantenæringsstoffer og gir opphav til et surt 

og karrig jordsmonn. Sandsteinen er stedvis skifrig og mange steder finnes fossile 

bølgeslagsmerker i skiferlagene. I Brattfjellet finnes et belte av den noe mer næringsrike 
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bergarten diabas. Dette beltet kan følges sørover gjennom Fregn og Bjønnåsen. Denne 

forekomsten gir seg utslag i mer næringskrevende vegetasjon i deler av lisidene til disse 

toppområdene. 

Mange kvartærgeologiske erosjons- og avsetningsformer er representert. I dalførene 

finnes det betydelige mengder transporterte løsavsetninger i form av utvasket sand og 

grus, i fjellet er det mest stedegent forvitringsmateriale. Store deler av området er dekket 

av morenemateriale av varierende tykkelse. Fjellplatåene er for en stor del dekket av 

blokkmark, og i de bratte sidene ut mot hoveddalføret finnes det betydelige arealer med 

ur og rasmark. Noen steder finnes det fint utviklede erosjonsformer i form av brede 

gjel/nedskjæringer. De mest markerte er blant annet former i tilknytning til Slottsbekkens 

dalføre øst for Fregn. 

2.2 Naturverdier 

2.2.1 Naturtypekartlegging 

Det ligger flere Naturbase-lokaliteter med gammel granskog i området og disse er 

definert som Svært viktig (Andersson 2005, Reiso 2006), og her passerer stien rett 

gjennom. Deler av området er så uframkommelig at det ikke er en klar stitrasé, men 

ferdselen spres utover et større område. 

Ifølge kartleggingen som er gjort langs Bergåas østside viser naturtypen her verdifull 

granskog med stabilt fuktig miljø. I nordre del fuktig-våt grov granskog. Rikelig med 

høgstauder i søkket og gråfiolett køllesopp (Alloclavaria purpurea) langs stien. Moderat 

med død ved. Rikt med hengelav i hele området. Stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla) og 

Skrubbenever (Lobaria scrobiculata) på selje. Mer seinvokst granskog i lia mot sør, men 

av ulik alder og med kontinuitet. Lengst sør er sumpskog med granrustkjuke. 

I nordhellingen av Bjønnåsen står en ganske gammel furuskog med gjengroende 

brannspor. De fleste trærne i dette området er rundt 200 år gammel, men enkelte steder 

finnes grupper med trær på ca. 300 år. Stien opp ryggen fører til en kjempefuru 

(Storfurua) som fungerer som utfluktsmål. Den er hele 1,05 m i diameter. I deler av 

området, spesielt sørover, finner vi større grantrær. Grana her har rikelig med hengelav 

på seg. Brente trestubber er synlige her og der. Gamle grove furustokker ligger spredt i 

området. Påvirkning fra senere tid er trolig begrenset til uttak av ved. 

Langs Nordre Bjønnåsbekken og kildebekken som kommer fra nord vokser det en 

ganske gammel og stedvis grov granskog. Skogen er gjennomhogd for lenge siden, men 

har begynt å få tilbake sitt naturskogpreg og har et høyt utviklingspotensial. Grana har 

igjen begynt å få skikkelig grove dimensjoner. 

Det er ingen store myrkomplekser i Fulufjellet. Kilder utgjør en viktig del av vegetasjonen i 

store områder. De finnes nesten overalt i skogsliene og er trolig et resultat av 
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oppsprekkingen av trysilsandsteinen. Kildene er artsfattige, men uvanlig frodige og 

omfattende. Langs Slottsbekken finnes sammenhengende kildehorisonter på over 1 

kilometer. Kildene bidrar til et økt mangfold i et ellers artsfattig skoglandskap. I den 

botaniske undersøkelsen påpekes det at en sjelden har sett så mange og så fint utviklede 

fattigkilder i noe annet område i landet. 

 
Figur 3. De grønne skraverte områdene viser områder med viktige naturtyper langs den eksisterende 

stitraseen.  

2.2.2 Artsmangfold 

Fjellene i østre Trysil er ekstremt artsfattige, både nasjonalt og internasjonalt. 

Forekomsten av diabas gjør imidlertid at variasjonen i næringstilgang og dermed i 

artsmangfoldet varierer en god del. Diabas i dagen i Bjønnåsen og Brattfjellet bidrar til 

artsmangfoldet med et element av berg-, tørrbakke og skogplanter som mangler helt 

ellers, for eksempel lodnebregne, småsmelle, småbergknapp, blårapp, flekkgrisøre, alm, 

nattfiol og furuvintergrønn. Ingen av disse er kalkplanter, men de er mer basekrevende 

enn det trysilsandsteinen gir grunnlag for. Sigevatn fra diabasen gir også rikere skogtyper 

enn det som er vanlig nede i dalen. 

Fuglefaunaen i området er som forventet for de østlige delene av gamle Hedmark. 

Mangelen på vannspeil og store myrarealer bidrar til at våtmarksfuglene er svakt 

representert. Hønsefuglartene storfugl, orrfugl, jerpe, lirype og fjellrype forekommer i 

relativt beskjedne bestander. Både ugler og rovfugler er middels godt representert, med 

et moderat antall arter. Ellers er forekomsten av spetter og andre hullrugere som 

forventet. Spurvefuglfaunaen er relativt artsrik, men mange av artene har en svært 

sparsom forekomst. Dette gjelder spesielt sangerne. Arter som er knyttet til naturskog, 

som storfugl, tretåspett og lavskrike, er til stede i moderate antall. Kongeørn har én fast 
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hekkeplass innenfor nasjonalparken. Også vendehals og dvergspett antas å hekke. Det 

er påvist forholdsvis få rødlistearter blant fuglene. 

Alle de 4 store rovdyrartene er påvist i området. Av disse står bjørnen i en særstilling. 

Fulufjellområdet som helhet synes å være et velegnet og mye brukt leveområde for bjørn. 

2.3 Kulturminner 

Flere av stiene i Fulufjellet er kulturminner gjennom at de er gamle ferdselsårer. Disse 

stiene har vært brukt i over et langt tidsrom. De har vært brukt til å hente og frakte 

ressurser fra og over fjellet, til handel og kommunikasjon. Dette viser seg i historier om 

slektskap på hver side av fjellet, om treff på dans og i historier om uttak av mose og 

handel av varer. Sett bort i fra de gamle stiene i fjellet er det ikke registrert mange 

kulturminner innenfor Fulufjellet nasjonalpark. Likevel kan det ikke utelukkes at spor etter 

utnyttelsen av utmarka i fjellet finnes innenfor nasjonalparken. For full oversikt over slike 

spor behøves flere registreringer.  

Stien som kommer opp i fjellet mellom Slottshammaren og Slottet er en gammel såkalt 

«mosevei», fra den tiden lav ble sanket og brukt som tilskudd til vinterfôringen av kyr. 

Dette er kunnskap om en kulturhistorisk tradisjon som vil egne seg godt til formidling for å 

øke kunnskapen om kulturhistorien i området.  

3 Skildring av dagens sti, ferdsel 
og bruk  

Området ble sårbarhetsvurdert av NINA i 2017 (Hagen, D. & Wold, L. C. 2017). 

Starten på stien fra Bergådalen til Storfurua og Slottet er svært blaut og nesten 

uframkommelig når det har vært nedbør, men er også ganske fuktig ved tørrere vær. Det 

er djupt vatn og gytje som gjør det både grisete og ubehagelig å bevege seg (Figur 2). 

Noen blaute områder ligger i tillegg i bratt terreng (Tabell 1). Dette fører til spredning av 

ferdselen og begrenser tilgangen til området. Når man har passert de største blauthølene 

innledningsvis er stien grei å følge. Det er skiltet til Storfurua der stien deler seg mot hhv. 

Slottet og Storfurua. Stien bærer preg av relativ liten bruk. Avstikkeren av stien opp til 

Storfura går i tørr furuskog og stort sett robust terreng, med unntak av noen bratte 

kneiker. 

Stien videre opp til Slottet fører til kryssing av Nordre Bjønnåsbekken som til tider kan 

være utfordrende å krysse, selv med lite vann i bekken. Det er i dag ingen form for 
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tilrettelegging for kryssing av bekken, og i 2022 ser man tegn til tråkkslitasje langs 

bekkefaret ettersom det ikke går en enkel og definert kryssing over bekken. Det er også 

tegn til erosjon på den siden av bekken der stien går igjennom et bratt klyv. Stien går så 

videre opp mot Slottet, men der blir stien etter hvert nærmest borte og det går ingen 

distinkt tydelig sti videre opp til selve toppen. På befaring i 2022 ser man tegn til utvikling 

av villstier til Slottet grunnet fravær av én definert sti. Områdene i alpin sone nedenfor 

toppen har tidligere visstnok vært en populær plass for å hente lav/mose – stien ble 

betegnet som en «moseveg», dette kan indikere at også denne stien hadde en større 

bruk tidligere enn det den har i dag. Ved ferdselstelleren som var utplassert langs denne 

stien i 2016 ble det registrert 130 passeringer, stien ble den gang altså svært beskjedent 

brukt. I 2022 ser man tydelig at stien har fått økt besøk og en kan tenke seg at bruken 

kan øke ytterligere som en følge av en eventuell økt markedsføring/popularitet av 

Fulufjellet nasjonalpark, og spesielt i tilknytning til besøk rundt Bråtafallet-område. 

 
Figur 1. Bilde av privat hengebru over Bergåa, sett fra øst (foto Utmarksressurs AS). 
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Figur 2. Stistart etter passering av hengebrua i Bergådalen til Storfurua og Slottet går gjennom blaut 

granskog og er nesten uframkommelig (foto NINA). 

 

 

Figur 4. Den vurderte stien fra Bergådalen til Storfurua med en buffer på 500 m rundt stisegmentet utgjør 

lokaliteten. Tallene langs stien viser sensitive enheter og det grønne området viser forekomst av gammel 

barskog fra Naturbase (grønn skravur utenfor lokaliteten, sammenhengende grønt innenfor). 
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Tabell 1. Vurdering av sårbar vegetasjon for stien fra Bergådalen til Storfurua. 

 

Sårbarheten i denne stien omfatter flere typer sensitive enheter i de blaute områdene i 

starten av stien, både i flatt og bratt terreng, registrert som Blauthøl, Fuktige områder og 

Bratt skråning med ustabilt substrat (Tabell 1). Deler av området er så uframkommelig at 

det ikke er en klar stitrasé, men ferdselen spres utover et større område. 

 

Stien opp til Storfurua er relativt bratt. Vegetasjonen er i hovedsak bærlyng. Hele traseen 

går på grove masseavsetninger. I øvre del av trassen, der stien er tydeligst, har den 

normal karakter som skogssti med røtter og tråkket skogbunn.  

 

Området rundt Slottet ligger i lav heivegetasjon og terrenget er lett å gå i. Siden det ikke 

går en definert sti bort til selve Slottet, vil økt ferdsel her raskt kunne medføre flere 

villstier. 

4 Skildring av aktuelle tiltak 

Utgangspunktet for tiltakene er at Nasjonalparkstyret forventer en økning av besøkende, 
men at målet først og fremst er å forsterke for å ivareta dagens bruk, pluss noe økning av 
besøkende. Drenere og styre vannet vekk fra stisporet vil være noe av det viktigste man 
følger opp langs stiene. På den måten kan man reduserer problemer knyttet til erosjon. 
Videre vil det være viktig å følge godt med på stiutviklingen, dette for å kunne iverksette 
målrettede tiltak når eventuelt behov for utbedring/forsterkning inntreffer. Slik kan man 
unngår å måtte gjøre mer tilrettelegging på en sti enn nødvendig. 
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4.1 Brua over Bergåa 

Dagens bru er ustødig og kan nok for enkelte oppleves utrygg. Brua fremstår likevel ikke 
som falleferdig, eller farlig. Alternativene er å utføre vedlikehold på dagens bru, eller 
bygge ny. Spennet på brua er ca. 20 meter. Fundamentering på dagens bru framstår 
solid, og det er ikke observert brudd eller store skader på materialer. Ved å stramme opp 
wire, flettverksgjerde samt bunntråd på gjerde, vil brua mest sannsynlig fremstå langt 
bedre. Dersom en også «strammer» opp rampen ved av og påstigning av brua, f.eks. 
med gjerde og monterer informasjonstavle, vil inntrykket bli ganske annerledes enn i dag. 
Det er likevel fornuftig å få en tilstandsvurdering av hengebrua før man avgjør om brua 
skal rustes opp, eller om det bør bygges en ny. 
 
Klassisk hengebru som er etablert i dag, vil kunne være er en del av turopplevelsen, og 
kanskje særlig for barn, være en attraksjon i seg selv. Det er ikke gitt at en ny «pen» bru, 
vil gi samme opplevelsen. Dette er i stor grad en subjektiv vurdering, men et moment 
man bør vurdere. 
 
Ny bru i samme lengde er relativt kostbart sammenlignet med det å utføre vedlikehold på 

dagens bru.  

Dersom man i første omgang går for en ny bru, eller på et senere tidspunkt, finnes det 

flere løsninger. Det er flere leverandører som kan levere aktuelle brutyper, både i tre og i 

stål/aluminium. Hvis det skal etableres en ny bru, er det vesentlig å også gjøre en 

vurdering av om det er behov for ny fundamentering på hver side. En leverandør av bru 

skal kunne bistå med behovet for fundamentering. 

Nasjonalparkstyret vil avgjøre bruvalg etter at det er gjennomført en tilstandsvurdering av 

dagens bru.  

4.2 Videre stitrasé fra brua 

Stistart fra hengebrua legges om til ny trasé parallelt med Bergåa. Her er det tørre 

elveavsetninger, og en vil også få en opplevelse av å vandre langs elva. Mellom Bergåa 

og dalsiden der stien stiger opp, er det ett fuktig og sumpaktig område. Å legge stien 

rundt er ikke formålstjenlig, da dette blir uforholdsmessig langt. Ettersom dette er en sti 

med lite ferdsel, og fordi tilretteleggingen ellers er lav på traseen, benyttes gangbaner av 

plank. Dette både for å etablere en tørr kryssing og skåne fuktig skogbunn for slitasje, 

samtidig som man får definert hvor stien går. Til gangbaner anbefales grovskjært plank, 

langsgående, 2 tommer eller grovere og minimum 6 tommer bredde og to i bredden. 

Eventuelt kløyvde stammer, med omtrent samme bredde. Det er en fordel at overflaten 

har en viss ruhet. Gangbaner vil bli glatte, men en kan begrense dette noe ved å bruke 

materialer som f.eks. er skjært med motorsag eller andre maskiner som skaper ruhet. 

Impregnerte materialer skal ikke benyttes, og det anbefales å ikke benytte høvlede 

materialer. Slike materialer blir glatte, og vil i langt større grad fremstå som et 

fremmedelement. Videre vises det til Merkehåndboka for bruk av gangbaner. 
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Det vil kunne bli behov for bruk av helikopter for å kunne frakte inn materialer. 

 

 
Figur 5. Kartet viser stien fra hengebrua etter omlegging. Blå ring markerer aktuell bruovergang 

over Nordre Bjønnåsbekken (Utmarksressurs AS). 

 

Etter kryssing av det fuktig område kan stien legges tilnærmet rett opp frem til den møter 
dagens stitrasé. Selv om det her blir en liten stigning kan den ikke defineres som bratt 
terreng, og det er ikke brattere enn andre deler av stien. Her er det mose og bærlyng på 
blokkmark. Noen få større steiner/blokker lengst nede kan med fordel flyttes noe for å 
skape en tydeligere linje i terrenget. Alternativt må stien gå rundt. 
 
Foruten ved kryssingen av det fuktige området, hvor det er noe mindre lauvtrær og 

småfallen gran som må fjernes, skal det ikke være nødvendig med noe særlig rydding av 

vegetasjon fordi skogen her er relativt åpen.  
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Illustrasjon 1. Illustrasjonen viser forslaget til trasé, rett etter brua. sett fra øst. Bergåa i bakgrunnen. (Foto 

Utmarksressurs AS) 

 

 
Illustrasjon 2. Illustrasjon viser forslag til trase langs Bergåa. Sett fra nord. (Foto Utmarksressurs AS). 
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Illustrasjon 3. Bildet til venstre viser illustrasjon av forslag til trase over fuktig område, sett fra øst. Bildet til 

høyre illustrerer forslag til trase opp bakken mot eksisterende sti. Sett fra vest. (Foto Utmarksressurs AS). 

 

 
Illustrasjon 4. Viser forslag til trasé møter eksisterende sti i nord. (Foto Utmarksressurs AS). 

 

Det vil være behov for god informasjon og merking av traseen, særlig i oppstarten, før det 

danner seg et nytt stispor. Ny stitrasé vil i første omgang bli merket opp med merkebånd 

som festes på trær/kvister. Informasjonstavle ved brua. Skilting der stien går på og av 

dagens trasé, samt enkel merking underveis, jf. Merkehåndboka. 
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4.3 Sti til Storfurua 
Det er skiltet til Storfurua der stien deler seg mot hhv. Slottet og Storfurua. Skiltet byttes 

ut med et nyere retningsskilt som skal gi bedre informasjon om stiene i området. For å 

øke kunnskapen om natur- og kulturverdiene i Fulufjellet kan det være aktuelt å sette opp 

et lite og diskré skilt oppe ved Storfurua som gir god og relevant informasjon om stedet. 

4.4 Gangbru over Nordre Bjønnåsbekken 
Nordre Bjønnåsbekken har et relativt stort nedbørsfelt, som strekker inn på 
Fulufjellplatået. Terrenget er vendt vest/nordvest. Bekken har jevnt bratt fall til utløpet i 
Bergåa. Det er grunn til å tro at bekken vil kunne generere mye vann med høy hastighet. 
I området hvor stien krysser Nordre Bjønnåsbekken, er det bratt terreng på kanten mot 
sørvest og med en høydeforskjell på ca. 2-3 meter ned til bekken. 
 
Det etableres en bro over Nordre Bjørnåsbekken som plasseres med god høyde over 
bekken, slik at den ikke utsettes for påvirkning/slitasje fra vannmasser. En bro her vil 
kunne være et opplevelseselement på turen. 
 

 
Figur 6. Kart viser sti fra Bergådalen til Slottet og Storfurua. Blå ring markerer aktuell bruovergang over 

Nordre Bjønnåsbekken. Sort ring viser ny stimerking fra eksisterende sti og sørover til Slottet 

(Utmarksressurs AS). 



Rapport 12/06/2023 16 
Prosjektplan 

 

  
Figur 7. Bildet viser krysningspunkt på Nordre Bjørnåsebekken, sett mot nord. (Foto: Henriette Othilie Bøe 

Kildahl). 

 

 
 Figur 8. Bildet viser klyv opp fra bekken, sett mot sør. (Foto: Henriette Othilie Bøe Kildahl). 

 

Valg av type bro vil være et kostnadsspørsmål. Fra et brukerperspektiv må en anta at en 

fast bro vil kunne oppleves tryggere enn en hengebro, ettersom det vil være en viss 
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frihøyde ned til bekken. Dette er igjen avhengig av hvem brukerne er. Brukere som er 

fjellvante, vil vurdere det annerledes enn barn og uerfarne fjellfolk. En hengebro har 

lange tradisjoner i Norge, og vil kunne være en like stor attraksjon, og normalt rimeligere 

å etablere. En fast bro vil kunne skille seg mer ut i terrenget med rette linjer. I tillegg til å 

gjøre en kostnadsvurdering av type bru, vil det også være fornuftig å gjøre en vurdering 

av brukergruppen. 

Roller knyttet til eierskap, drift og vedlikehold må avklares tidlig i prosessen. En bro vil 

kreve tilsyn og over tid noe vedlikehold. I den sammenheng er det viktig å ha definert 

ansvarsforhold knyttet til brua.  

4.5 Stien videre opp til Slottet 

Som første tiltak anbefales det her å få styrt ferdselen til ett stispor. Det kan være 

utfordrende med tanke på hvor lett det er å gå ellers i terrenget. Tiltak er enkel merking 

og informasjon, og evt. noen klopper eller vad ved noen av de naturlige grovene, for å 

tydeliggjøre stisporet. Dette er en strekning man bør følge ekstra godt med på, fordi økt 

ferdsel her raskt vil kunne medføre flere villstier.  

 

Som et tiltak for å øke forståelsen og kunnskapen om natur- og kulturverdiene i 

Fulufjellet, planlegges det for å sette opp et diskré vippeskilt langs eksisterende stitrasé 

som kan informere om kulturhistorien i dette området, som f.eks. informasjon om den 

gamle «mosevegen». 

5  Fremdriftsplan 

Fremdriftsplanen for stitilrettelegging i Bergådalen: 

Aktivitet/tiltak Periode Ansvarlig 

Varsle / innhente 
samtykke fra grunneier. 

Vinter 2023 Nasjonalparkstyret 

Åpent møte om stiplan April 2023 Nasjonalparkstyret 

Tilstandsvurdering av 
privat hengebru (ink. 
rapport med forslag til 
utbedringstiltak). 

Sommer 2023 Nasjonalparkstyret 

Innkjøp av gangbaner. Vår/sommer 2023 Nasjonalparkstyret 

Merke opp nye stier, skilte 
og sperre av gammel sti. 

Sommer/høst 2023 Nasjonalparkstyret 

Søke kommunen - 
godkjenning av bru – 

Sommer/høst 2023 Nasjonalparkstyret 
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avklare eierforhold, drift 
og vedlikehold av bru. 

Hvis aktuelt, utbedring av 
bru og utlegging av 
gangbaner. 

Sommer/høst 2023 Nasjonalparkstyret/SNO 

Vurdering og evt. 
prosjektering av bruer 
over Nordre 
Bjønnåsbekken og 
Bergåa. 

Sommer/høst 2023 Nasjonalparkstyret 

Anleggsfase: Bygging av 
brue (er). 

Sommer 2024 Nasjonalparkstyret 

6 Finansiering 

Nasjonalparkstyret avsetter midler til gjennomføring av stiprosjektet i 2023 og 2024. Hele 

stiprosjektet dekkes gjennom tiltaksmidler fra Miljødirektoratet post 1420.31. Finansiering 

vil i all hovedsak gå til entreprenører, materiale og helikopter. Det legges inn en betydelig 

egeninnsats fra lokalt SNO og nasjonalparkforvalter på prosjektledelse 

6.1 Budsjett 

Hengebru 

Det vil være viktig å få gjennomført en tilstandsvurdering av brua og en rapport som viser 

til eventuelle utbedringstiltak. Foreløpig har vi ikke grunnlag for å utarbeide et budsjett for 

utbedring av gammel hengebru eller å etablere en ny hengebru, men dette vil bli 

utarbeidet i løpet av sommer/høst 2023. Prinsippet for fundamentering vil være lik som 

med fast bru, og man kan med stor sikkerhet si er at kostnadene ved å bygge en enkel 

hengebru vil være lavere enn fastbru. Særlig med tanke på snølast vil det være viktig å 

beregne riktig dimensjon ved materialbruk på hengebrua. Utover dette vil 

Merkehåndboka være en viktig veileder videre.   
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