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Sak 2017/12: Prioritering av oppgaver fram til &pningsarrangementet

Det er gnskelig at styret gjgr en prioritering av oppgaver de naermeste manedene, slik at det
er en rimelig sikkerhet for at de mest sentrale oppgavene blir lgst.

Oppgaver i forbindelse med etableringen som er gjennomfgart eller oppstartet

e Vernet er kunngjort i avisene.
Informasjon om vernet og adgangen til & kreve erstatning er sendt grunneierne.

e Grunnlagsdokumenter er sendt advokatfirma som representerer Miljgdirektoratet ifm.
erstatningskrav.

¢ Informasjon om vernet er sendt alle gvrige hgringsparter.

e Krav om grensegang etter jordskifteloven med innmaling og grensemerking er sendt
Nedre Telemark Jordskifterett.

e Verneskilt til oppsetting pa utvalgte steder er bestilt. Oppsetting er avtalt med Nedre
Telemark Jordskifterett og Statens naturoppsyn.

e Mulige steder for oppsetting av nasjonalparkportaler er gjennomgatt. Det gjenstar a

avklare ett eller to steder for oppsetting i ar, bestille, fa levert og sette opp.

Dispensasjonssgknader er behandlet.

Klage pa hgringsprosess er videresendt Miljgdirektoratet.

Prosess med tilsetting av nasjonalparkforvalter er innledet.

Planlegging av apningsarrangement er oppstartet, jf. sak 2017/4.

Tilskudd til tiltak i 2017 er omsgkt og mottatt, jf. sak 2017/5.

Innfaringskurs og konstituerende mgte for nasjonalparkstyret er forberedt.

Oppgaver i forbindelse med etableringen som ikke er oppstartet

o Utarbeide og produsere brosjyre/flyer), roll-up og temaplakater.
o Opptrykk av fakta-ark.

Vurdering

Oppstartet arbeid vil kreve den kapasiteten som Fylkesmannen har avsatt. Omfang av arbeid
med apningsarrangement er usikkert, men antas & vaere stort. Oppstartede oppgaver bar
derfor veere prioritert. Av eventuelle gvrige oppgaver far sommeren, bgr oppstart av arbeid
med forvaltningsplan veere prioritert, og da spesielt retningslinjene til verneforskriften av
hensyn til behov for enhetlig forvaltningspraksis.

Innstilling

Gjennomfaring av oppstartet arbeid er prioritert fram til apningsarrangementet. Hvis
utviklingen tilsier det, er oppstart av arbeid med forvaltningsplan og da spesielt
retningslinjene til verneforskriften prioritert blant gvrige oppgaver.



Behandling

Torstein Kiil fremmet falgende endringsforslag: Forvaltningsplan med besgksstrategi, turskilt,
nasjonalparksenter og fjordtorsk er prioritert i tillegg til de oppgavene som er igangsatt.

Tone Berge Hansen fremmet fglgende endringsforslag: Sak med status for giennomfaring av
oppstartet arbeid og nytt forslag om prioritering av oppgaver bes lagt fram pa neste mate.

Torstein Kiil trakk sitt endringsforslag.
Enstemmig vedtak

Sak med status for gjennomfaring av oppstartet arbeid og nytt forslag om prioritering av
oppgaver bes lagt fram pa neste mate.



