



**Verneområdestyret
for Kvænangsbotn
og Navitdalen
landskapsvernområder**

Tiltaksrapport 2016

Tiltak og prosjekter



Innhold

1 Om tiltaksrapporten	3
2 Tiltak og prosjekter 2016	3
2.1 Innfallsport – uteområdet Sørstraumen.....	3
2.2 Restaurering av kjørespor.....	5
2.3 Driftssamarbeid.....	6
2.4 Andre tiltak og prosjekter	6
2.4.1 Friluftskart for Kvæningen og Nord-Troms	6
2.4.2 Oppdatert kunnskap om fugleliv og planteliv i Reisa nasjonalpark	6
2.4.3 Info-rommet	7

1 Om tiltaksrapporten

Verneområdestyret gjennomfører hvert år tiltak etter bevilgninger til drift av styre, til planlegging og til tiltak i verneområder. Denne rapporten beskriver mer utfyllende hvordan midlene er brukt til de konkrete tiltakene, og hvordan prosjektene er gjennomført.

2 Tiltak og prosjekter 2016

Verneområdestyret fikk i 2016 bevilget Kr 300 000,- over posten «tiltak i verneområder».


Midlene er benyttet på følgende måte;

2.1 Innfallsport – uteområdet Sørstraumen

Dette prosjektet har en ganske lang historie. Verneområdestyret har på forhånd hatt en prosess for å definere en struktur for innfallsporter (del av forvaltningsplanen). Dette ble vedtatt i sak 8/14 den 30.06.2014. Etter dette er det gjennomført en ganske omfattende planlegging og prosjektering av anlegget.



[Første utkast for innfallsport.](#) Utarbeidet 2014.



[Andre utkast.](#) Vedtatt høsten 2015.

Det ble i prosessen klart at det ville bli vanskelig å finansiere hele prosjektet over ett budsjettår. Verneområdestyret valgte derfor å prioritere gjennomføring av del 1 i 2016, dvs anlegg for parkering og gangveier.

Arbeidet ble gjennomført av Nord-Troms Maskin og Anlegg AS sommeren 2016. Anlegg overlevert i august.



Gangvei og parkeringsplass. Det var ikke ønskelig å så gressplen. Dette for å redusere driftsbehov. Gjort forsøk med utlegging av lyngtorv på deler av området. Gangvei kantet med 50-70mm tykke skiferheller. Det erstatter opprinnelig plan med kanting av rundstokk.



Utsikt mot sør. Her skal monteres en benk fast i steinene og lages en bål plass.

Utsikt mot nord. Her skal installasjonen «portal» skal plasseres (se bilde under).



Prosjektet del 1 er gjennomført med en kostnad på Kr 246 000,-. Verneområdestyret har disponert i alt Kr 223 100,- av bevilgningen i 2016. Øvrige finansiering dekket inn av tidligere bevilgninger.

2.2 Restaurering av kjørespor

Det er blitt enighet mellom verneområdestyret og distrikt 33 Spalca, om gjennomføring av et prøveprosjekt for restaurering og forsterkning av kjørespor i Kvænangsbotn. Distriktet er selv ansvarlig for gjennomføring og senere vedlikehold av tiltakene, men i tett samarbeid med verneområdestyret. Selve arbeidet gjennomføres i på barmark i 2017. Det er disponert Kr 45 000 til dette tiltaket av bevilgningen i 2016.

2.3 Driftssamarbeid

Verneområdestyret har inngått samarbeid med tre aktører med støtte til drift av åpne hytter og anlegg. Skiløypekjøring utført av Kvænangsbotn grendelag, drift av Lappasriidighytta (Statskog) og drift av Dalstuene ved Nord-Troms museum.

Styret har benyttet Kr 12 000 til dette formålet.

2.4 Andre tiltak og prosjekter

2.4.1 Friluftskart for Kvænangen og Nord-Troms

Forvalteren for Reisa NP har hatt prosjektledelse for utarbeiding av nye friluftskart for kommunene Kåfjord, Kvænangen, Skjervøy og Nordreisa. Kartene kom i salg i mai 2016 etter om lag ett års prosjektperiode. Kartene er i målestokk 1:50 000 og trykket på meget slitesterkt og bestandig tyvek-materiale. Kartene er meget godt mottatt av publikum.

Kartet som dekker både Kvænangsbotn og Navitdalen LVO.

2.4.2 Oppdatert kunnskap om fugleliv og planteliv i Reisa nasjonalpark



Som ledd i arbeidet med forvaltningsplan og besøksforvaltningsstrategi har NP styret i 2016 hatt samarbeid med Norsk Ornitologisk forening for å oppdatere kunnskap om fuglelivet i deler av nasjonalparken.

Rapporten kan lastes ned [her](#) -

Ligger under «planer og publikasjoner» og «fagrapporter» på styrets hjemmeside.


I prosjektet er det gjort noe feltarbeid, og også noe supplerende registrering i [artsdatabanken](#).

2.4.3 Info-rommet

Det har lenge vært jobbet med etablering av et «mikro-museum» som del av innfallsport Sørstraumen. Dette prosjektet har vært styrt av Kvænanangshagen Verdde.

Verneområdestyret har vært aktiv med i arbeidsgruppa og har også finansiert deler av prosjektet (innfallsport-midler fra 2014) og skal også finansiere deler av innholdet i utstillingen (info-skjerm, bilder, plakater mv). Verneområdestyret har også finansiert deler av detaljplanlegging for selve utstillingen. Det er også bevilget Kr 18 000,- til dette tiltaket fra årets bevilgning.

I 2016 er det utarbeidet skisseplan for dette info-rommet og det er delvis bygget. Finansieringen rakk ikke helt frem til ferdigstilling. Rommet står derfor halv-ferdig når prosjektet er avsluttet. Det forventes at vi finner løsninger for finansiering og ferdigstilling i 2017.



Ved avslutning av prosjektet er den innerste delen av rommet (blå ring) ferdig panelt. Mangler maling, profillist og søyle i midten. Det er heller ikke gjort noe på utsiden. Den ytterste delen av rommet (rød ring) er ikke gjort noe med.



Kvænangsbotn og Navitdalen

Landskapet både i Kvænangsbotn (104,4km²) og Navitdalen (187,7km²) er preget av kontraster mellom elvedaler og fjell. I Navitdalen er kvalitetene knyttet særlig til de høye fjellene på vestsiden og kontrasten til det mer rolige landskapet i dalbunnen og på østsiden av dalen. Veksling mellom skog og store åpne områder i dalbunnen er et karakteristisk trekk i Navitdalen.

Dalføret BaĎaávži/Kvænangsdalen er hovedformen i Kvænangsbotn. Dalen er omgitt av lågfjellsområdet Gearbbehat på østsiden og en skarp fjellrygg, Čeabetčearro, på vestsiden. Området særpreges av en berglendt og variert topografi. Gearbbehat er svært oppbrutt og fremstår sammen med Čeabetčearro som en dramatisk innramming av den skogkledte dalen. Lengst øst i området avtar dramatikken i landskapet.

Landskapsvernområdene er godt egnet for friluftsliv med jakt og fiske. Det drives småviltjakt og elgjakt innenfor verneforslagene både i Kvænangsbotn og Navitdalen. Kvænangselva er i verneområdet lakseførende opp til Stuoragorži/Storfossen/Isokoski.

Velkommen inn – ta vare på naturen.

Kontaktinformasjon Verneområdestyret

Telefon:	77642221 / 90660709
E-post:	fmtrub@fylkesmannen.no
Nett:	http://www.nasjonalparkstyre.no/Kvanang-sbotn-og-Navitdalen-LVO/
Post:	Postboks 6105, 9291 Tromsø
Besøksadresse:	Kvænangshagen Verdde, Sørstraumen. (Hovedveien 2, 9151 Storslett)